

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 5. 2020

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce páteřní trasy systému cirkulace TUV, vzduchotechniky a zdravotně-technických instalací“

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

zastoupena: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkanem Matematicko-fyzikální fakulty UK na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

S com s.r.o.

IČ: 25668901

DIČ: CZ25668901

se sídlem: Františka Diviše 1534/5, Uhřetěves, 104 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59672

bankovní spojení: 5001267500/5500

jednající ve věcech smluvních: Jaroslavem Vasilevem – jednatelem společnosti

jednající ve věcech technických: ██████████

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2020 (dále jako „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2020, v souvislosti se změnou oprávněného smluvního zástupce objednatele a se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 15 odst. 15.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna oprávněného zástupce objednatele, jímž je nově zvolený děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK (dále jako „MFF UK“) doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., který je uveden v záhlaví tohoto dodatku.
2. Předmětem dodatku je dále provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), jejichž soupis (včetně méněprací) společně s jejich oceněním je ve formě změnových listů přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková hodnota víceprací činí:
 - a. **349.932,- Kč** bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši **73.485,72 Kč**
 - c. **423.417,72 Kč** včetně DPH
4. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

 - a. Cena bez DPH **9.453.620,75 Kč** (slovy: devět milionů čtyři sta padesát tři tisíce šest set dvacet korun českých sedmdesát pět haléřů)

- b. DPH 21 % ve výši **1.985.260,36 Kč** (slovy: jeden milion devět set osmdesát pět tisíc dvě stě šedesát korun českých třicet šest haléřů)
- c. Cena včetně DPH ve výši **11.438.881,11 Kč** (slovy: jedenáct milionů čtyři sta třicet osm tisíc osm set osmdesát jedna koruna česká jedenáct haléřů)
(dále též „Cena za provedení díla“);“

II. Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a povinně se uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek prostřednictvím informačního systému registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany vyslovují svůj souhlas se zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému registru smluv, a to na dobu neurčitou. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Za objednatele:

V Praze dne 15-09-2020


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Za zhotovitele:

V _____ dne _____


Sv. František, Jednařel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Rekonstrukce páteřní trasy cirkulace TUV, vzduchotechniky a zdravotně-technických instalací MMF UK, Praha-Trója

ZMĚNA č.: 01		k SoD: č.	
zhotovitel: S com s.r.o.; Františka Diviše 5; 104 00 Praha		objednatel: Univerzita Karlova	
projektant:			
	<i>jméno, příjmení:</i>	<i>datum:</i>	<i>strany příloh:1</i>
	<i>podpis:</i>		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>čeho se změna týká: Změna trasy VZT</i>			
<i>specifikace návrhu změny viz příloha č. 1 výkaz výměr</i>			
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> <i>VÍCEPRÁCE – Stavební část</i>			
<i>MĚNĚPRÁCE - Vzduchotechnika</i>			
I.2 změna ceny díla			
<i>přípočty ceny celkem za změnový list: 500.742,56Kč (bez DPH)</i>			
<i>(-) odpočty</i> <i>odpočty ceny celkem za změnový list : -697.899,-Kč (bez DPH)</i>			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			

ovlivnění harmonogramu
prodloužení lhůty výstavby (+): 0 dní
zkrácení lhůty výstavby (-): 0 dny
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ne

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:	objednatel:
datum: [redacted]	datum: 15. 9. 2020
jméno, příjmení: [redacted]	jméno, příjmení: [redacted]
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:
práce a dodávky byly provedeny podle zadání: Investora [redacted]

zhotovitel:	objednatel:
provedeno dne: 14.9.2020 konečná cena : -197.156,44Kč	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:
potvrzení zhotovitele:	
datum: [redacted]	datum: 15. 9. 2020
jméno, příjmení: [redacted] PAVEL	jméno, příjmení: [redacted]
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Rekonstrukce páteřní trasy cirkulace TUV, vzduchotechniky a zdravotně-technických instalací MMF UK, Praha-Trója

ZMĚNA č.: 02		k SoD: č.	
zhotovitel: S com s.r.o.; Františka Diviše 5; 104 00 Praha		objednatel: Univerzita Karlova	
projektant:			
	<i>jméno, příjmení:</i>	<i>datum:</i>	<i>strany příloh:1</i>
	<i>podpis:</i>		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>čeho se změna týká: Nová trasa „13 stoupačky“ kanalizace + voda</i>			
<i>specifikace návrhu změny viz příloha č. 1 výkaz výměr</i>			
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> <i>VÍCEPRÁCE – ZTI výměna svislých rozvodů SV, TUV a cirkulace</i>			
<i>MĚNĚPRÁCE -</i>			
I.2 změna ceny díla			
<i>přípočty ceny celkem za změnový list: 547.088,40Kč (bez DPH)</i>			
<i>(-) odpočty</i> <i>odpočty ceny celkem za změnový list : 0Kč (bez DPH)</i>			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			

ovlivnění harmonogramu
prodloužení lhůty výstavby (+): 0 dní
zkrácení lhůty výstavby (-): 0 dní
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ne

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:

objednatel:

datum:

datum: 15. 7. 2020

jméno, příjmení

jméno

podpis:

podpis

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání: investora

zhotovitel:

objednatel:

provedeno dne: 14. 9. 2020

konečná cena : + 547.088,40Kč

souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
pověřeným pracovníkem:

potvrzení zhotovitele:

datum:

datum: 15. 9. 2020

jméno, příjmení:

jméno

podpis:

podpis

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.