



Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7
info@cermat.cz, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz

ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r. o.
Kladenská 1879/3
160 00 Praha 6

datová schránka: 8443xn

V Praze 26. 08. 2020
Č.j. C39/B/2020/Ř/2

**Žádost o přerušení doby plnění smlouvy na dodávku a instalaci zařízení záložních zdrojů (UPS)
uzavřené dne 4. 8. 2020**

v souvislosti s kolizí doby plnění předmětné smlouvy s termínem zvýšené pohotovosti během podzimního maturitního termínu Vás žádáme o přerušení doby plnění, tj. o posun termínu dokončení dodávky a instalace, z důvodu překážky na straně Objednatele. V současné době probíhá příprava realizace podzimního termínu MZ a nejsme schopni akceptovat ani odpolední výpadky elektrické energie či odstavení technologií serveroven a rozvaděčoven. Pokračování plnění smlouvy je tedy možné 21. 9. 2020. Uvedený posun ve Vašem plnění nebude samozřejmě ze strany Objednatele sankcionován.

Účinnost smlouvy nastala jejím zveřejněním v registru smluv dne 10. 8. 2020, tedy při smluvní době plnění 29 dnů spadá momentální termín dokončení dodávky a instalace na den 8. 9. 2020. Momentální překážka na straně Objednatele od 26. 8. 2020 do 20. 9. 2020 bude tedy trvat 26 dnů, z čehož vyplývá nové smluvní do plnění 55 dnů, resp. nový **termín dokončení dodávky a instalace na den 5. 10. 2020.**

Děkujeme Vám předem za pokud možno vstřícnou odpověď.

S pozdravem

RNDr. Michaela Kleňhová
ředitelka Centra