

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-179/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice II/363 Brněnec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

Tel: e-mail:

– vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel.

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

Tel: e-mail:

Ing. – vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel: e-mail:

– vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

Tel: e-mail:

– vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

II. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,
IČ 480 35 599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032.

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Zastoupená: **Zdeňkem Havlem,**
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš,
ředitel Oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlová,
vedoucí obchodního oddělení
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED],
stavbyvedoucí
Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]
stavbyvedoucí
Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
stavbyvedoucí
Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.6.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-179/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice II/363 Brněnec“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

6 625 172,32 Kč (Slovy: **šest milionů šest set dvacet pět tisíc jedno sto sedmdesát dva** korun českých a třicet dva haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.391.286,19 Kč** (Slovy: **jeden milion tři sta devadesát jedna tisíc dvě stě osmdesát šest** korun českých a devatenáct haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **8 016 458,51 Kč** (Slovy: **osm milionů šestnáct tisíc čtyři sta padesát osm** korun českých a padesát jedna haléřů).

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací (sanace po vyfrézování vozovky).

2. Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 31.8.2020

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

[Redacted text]

Chrudim dne: 31.8.2020

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Martin Lukeš
Ředitel oblasti Pardubice
Odštěpného závodu Dopravní stavby
VÝCHOD, SWIETELSKY s.r.o.

[Redacted signature]

Jarmila Fikejzlová
Vedoucí obchodního oddělení
Odštěpného závodu Dopravní stavby
VÝCHOD, SWIETELSKY s.r.o.

[Redacted text]

ROZPOČET STAVBY

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne :
Databáze :
Nabídka číslo:

Stavba: OPRAVA SILNICE II-363 BRNĚNEC

01 Oprava silnice II/363

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	242,000	t	2 621,00	634 282,00
2	573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	9 285,000	m2	16,90	156 916,50
3	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	297,000	t	45,30	13 454,10
4	895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční atypické vč. materiálu	1,000	kus	9 765,00	9 765,00
CELKEM					814 417,60
					Odbytová cena bez DPH :

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	814 417,60
	21,00	171 027,70	Odbytová cena s DPH :	985 445,30

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : ..

