



DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Dopravní značení – Doprava v klidu – parkovací zóny – etapa 2 – oblast severozápad, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2019001833
číslo smlouvy zhotovitele: 10062019
číslo veřejné zakázky: 19094




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: KASKA s.r.o.
sídlo: Prostřední 2860/3, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12786
zastoupený: Ing. Václav Kaska, jednatel
ve věcech technických: Michal Bilahorka
IČO: 260 80 966
DIČ: CZ26080966
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 25. 9. 2019. Dodatek č. 1 byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 8. 1. 2020. Smlouva, včetně dodatku, nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla

ceny díla

doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Při realizaci díla došlo ke změně ceny díla, která vznikla z důvodu volby odlišného typu provedení nástřiku vodorovného dopravního značení „Zóna s dopravním omezením“, jež bylo schváleno v kolegiu města, nástřikem žlutého vodorovného značení na obruby nejen na vrchní část (jak předepisují technické podmínky), ale rovněž na podélnou stranu obruby, čímž došlo k větší přehlednosti a zviditelnění značení, dále připomínkami občanů, kdy těmto připomínkám bylo příslušnými odbory ve většině případů vyhověno, odchylkami mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem, neboť v době od předání projektové dokumentace do realizace díla došlo v části území ke změně v dopravním značení. Veškeré změny jsou zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů realizace díla.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 odst. 7 ZZVZ

§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. V.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

V. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 2.965.093,- Kč bez DPH

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 3.072.093,- Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku) činí 3.306.717,- Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2.965.093,00 Kč
Dodatek č. 1	107.000,00 Kč
Dodatek č. 2	234.624,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	253.424,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 18.800,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	3.306.717,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list vícepráce, změnový list méněpráce.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 8. 2020, č. 962/2020.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

Ing.
Václav
Kaska

Digitally signed by Ing. Václav Kaska
DN: C=CZ,
OID.2.5.4.97=INTRCZ-25080966,
OU=KASKA s.r.o., OU=IG, CN=Ing.
Václav Kaska, SN=Kaska,
G=Václav,
SERIALNUMBER=P42837, T=reditel
Reason: I am approving this
document
Location: your signing location here
Date: 2020-08-14 12:40:58
Font Reader Version: 10.0.1

Ing. Václav Kaska, jednatel
KASKA s.r.o.

Změnový list č. 2

Název a evidenční číslo Stavby: „Dopravní značení – Doprava v klidu – parkovací zóny – etapa 2 – oblast severozápad, České Budějovice“

Číslo Sod
objednatel: 2019001833

Číslo SOD zhotovitele:
10062019

Číslo veřejné zakázky: 19094

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.9.2019 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: KASKA, s.r.o., Proslřední 3, 370 04 České Budějovice

	Paré č.	Příjemce
Vícepráce nad rámec uzavřené SOD a projektové dokumentace	1	Objednatel
	2	Zhotovitel
	3	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Vícepráce vyplývající z požadavků objednatele definovaných v jednotlivých zápisech z kontrolních dnů a v e-mailové komunikaci. Přesný přehled ke dni 15.7.2020 oceněných dle odsouhlaseného ceníku viz příloha tohoto změnového listu - vícepráce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	253 424,00 Kč	253 424,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Stavební dozor

jméno *HLÁŠKA KAREL*

datum *30.7.2020*

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

jméno

Ing. Ladislav Čížek

datum

20.7.2020

podpis

Zhotovitel: KASKA, s.r.o.

jméno

Ing. Václav Kaska

datum

16.07.2020

podpis

Číslo paré: 1

VÍCEPRÁCE 2020

	<i>položka</i>	<i>počet</i>	<i>ks/m/hod</i>	<i>cena</i>	<i>cena celkem</i>
12.12.2019	Demontáž DZ ze sloupku	1	ks	195 Kč	195 Kč
	NS 4,5 m vč. víčka	4	ks	466 Kč	1 864 Kč
	demontáž sloupku	4	ks	200 Kč	800 Kč
	montáž Al patky	1	ks	650 Kč	650 Kč
	Al patka se 4 šrouby	1	ks	650 Kč	650 Kč
	NS 3,5 m vč. víčka	1	ks	466 Kč	466 Kč
	Montáž sloupku	1	ks	100 Kč	100 Kč
	DZ IP 12, refl. tř. I	2	ks	645 Kč	1 290 Kč
	DZ E13 500x500	3	ks	510 Kč	1 530 Kč
	DZ E 13 500x150	5	ks	303 Kč	1 515 Kč

9 060 Kč

rok 2020	<i>položka</i>	<i>počet</i>	<i>ks/m/hod</i>	<i>cena</i>	<i>cena celkem</i>
	Demontáž DZ ze sloupku	6	ks	195 Kč	1 170 Kč
	NS 4,5 m vč. víčka	2	ks	466 Kč	932 Kč
	demontáž sloupku	2	ks	200 Kč	400 Kč
	montáž Al patky	6	ks	650 Kč	3 900 Kč
	demontáž Al patky	1	ks	350 Kč	350 Kč
	Al patka se 4 šrouby	6	ks	650 Kč	3 900 Kč
	NS 3,5 m vč. víčka	2	ks	466 Kč	932 Kč
	Montáž sloupku	6	ks	100 Kč	600 Kč
	DZ IP 12, refl. tř. I	2	ks	645 Kč	1 290 Kč
	DZ E13 500x500	2	ks	510 Kč	1 020 Kč
	DZ E 13 500x150	4	ks	303 Kč	1 212 Kč
	Montáž DZ na sloup VO	5	ks	350 Kč	1 750 Kč
	Montáž DZ na sloupek	8	ks	300 Kč	2 400 Kč
	Demontáž DZ ze sloupu VO	1	ks	210 Kč	210 Kč
	Výbrus VDZ	5	m ²	290 Kč	1 450 Kč
	Lepení Medialine	28	bm	1 055 Kč	29 540 Kč
	VDZ bílou barvou	4,5	m ²	480 Kč	2 160 Kč
	VDZ modrou barvou	4,5	m ²	544 Kč	2 448 Kč
	VDZ žlutou barvou	159	m ²	300 Kč	47 700 Kč
	VDZ symboly 30	10	ks	14 100 Kč	141 000 Kč

244 364 Kč

Celkem vícepráce	253 424 Kč
------------------	------------

Cena víceprací celkem bez DPH	253 424 Kč
-------------------------------	------------

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor: *TDI LIŠEK*



Změnový list č. 2

Název a evidenční číslo Stavby: „Dopravní značení – Doprava v klidu – parkovací zóny – etapa 2 – oblast severozápad, České Budějovice“

Číslo SOD
objednatel: 2019001833

Číslo SOD zhotovitele:
10062019

Číslo veřejné zakázky: 19094

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.9.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: KASKA, s.r.o., Prostřední 3, 370 04 České Budějovice

Méněpráce k uzavřené SOD

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Stavební dozor

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis Změny:

Méněpráce vyplývající z požadavků objednatele definovaných v jednotlivých zápisech z kontrolních dnů a v e-mailové komunikaci. Přesný přehled ke dni 15.7.2020 oceněných dle odsouhlaseného ceníku viz příloha tohoto změnového listu - méněpráce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18 800,00 Kč		18 800,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Stavební dozor

Jméno *Kiska*

datum *30.7.2020*

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SOD/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Jméno *Ing. Ludislav Čížek*

datum *20.7.2020*

podpis

Zhotovitel: KASKA, s.r.o.

Jméno

Ing. Václav Kaska

datum

15.07.2020

podpis

Číslo par. 1

MĚNĚ PRÁCE 2020

položka	počet	ks/m/hod	cena	cena celkem
DIO		den	14 Kč	- Kč
Geodetické prověření		ks	4 000 Kč	- Kč
DZ B 28, refl. tř. I		ks	624 Kč	- Kč
DZ IP 12, refl. tř. I		ks	645 Kč	- Kč
DZ E13 500x500		ks	510 Kč	- Kč
DZ E13 500x300		ks	334 Kč	- Kč
DZ E 13 500x150		ks	303 Kč	- Kč
DZ E 13 700x500		ks	645 Kč	- Kč
VDZ bílá barva 12,5 cm	10	m2	205 Kč	2 050 Kč
VDZ červená barva 12,5 cm	23	m2	300 Kč	6 900 Kč
VDZ žlutá barva 12,5 cm	2	m2	300 Kč	600 Kč
demontáž Al patky		ks	350 Kč	- Kč
montáž Al patky		ks	650 Kč	- Kč
Al patka se 4 šrouby		ks	650 Kč	- Kč
NS 3,5 m vč. víčka		ks	466 Kč	- Kč
Montáž sloupku		ks	100 Kč	- Kč
Demontáž sloupku		ks	200 Kč	- Kč
Odstranění VDZ - zařetřením černou barvou		m2	480 Kč	- Kč
Montáž DZ na sloup VO		ks	350 Kč	- Kč
Demontáž DZ ze sloupu VO		ks	210 Kč	- Kč
Demontáž DZ ze sloupku		ks	195 Kč	- Kč
Montáž DZ na sloupek		ks	300 Kč	- Kč
Demontáž zpomalovací prahu a jeho zpětná montáž		ks	4 000 Kč	- Kč
Výbrus	12,5	m2	290 Kč	3 625 Kč
Výroba a montáž speciálního výložníku		ks	4 300 Kč	- Kč
Cityblok vč. montáže a dopravy (půlkruh), bez šrafů	1	ks	5 625 Kč	5 625 Kč

18 800 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor: TDI HIBEL

