

Technický list změny (TLZ 01)

TLZ č./verze:	01
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 17. 8. 2020

Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Projekt registrační číslo:	CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010300
Stavba:	Stavba Ekocentra Hranice
Objekt:	SO05

Název změny:	Změna velikosti váhy
---------------------	----------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

S ohledem na nynější vozový park a zejména na budoucí požadavky provozovatele sběrného dvora z pohledu obnovy vozového parku je pro plnou využitelnost váhy účelné váhu prodloužit z původní délky na délku 9m.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Byla navržena změna velikosti váhy z původních 6m délky na 9m délky. Materiálové řešení a konstrukce váhy zůstávají zachovány.

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. VII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):


Změna má vliv do objektu SO05 – Váha silniční mostová

Přílohy:


Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – Technický list váhy

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-336 864,00 Kč
	Přípočet:	511 002,60 Kč
	Celkem:	174 138,60 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jakub Horák EKOLTES Hranice, a.s.			
Za TDI:	Ing. Lukáš Vencel SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Luděk Valík ATELIER 38 s.r.o.			
Za zhotovitele:	Jaroslav Tvrdoň SAS4REAL s.r.o.			



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Ministerstvo životního prostředí

Technický list změny (TLZ 02)

TLZ č./verze:	02
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 15. 6. 2020

Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Projekt registrační číslo:	CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010300
Stavba:	Stavba Ekocentra Hranice
Objekt:	SO04

Název změny:	Doplnění chybějící výztuže základových pasů objektu SO04
---------------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při kontrole projektové dokumentace před zahájením prací na základových konstrukcích objektu SO04 byl Zhotovitelem zjištěn rozpor mezi výkresovou částí dokumentace a výkazem výměr, kdy je pro zdárné dokončení díla nutné doplnit chybějící výztuž základových pasů.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZZV, odst. 5).

Popis změny:

Bylo doplněno chybějící množství výztuže dle procenta vyztužení uvažovaného ve výkresové části dokumentace.

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu položek, navýšení stávajících položek jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. VII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku podle odst. 5 a 6 §222 ZZZV. Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající objektu SO04.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna má vliv do objektu SO05 – Váha silniční mostová

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č.2 – Technický list váhy


Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-0,00 Kč
	Přípočet:	71 924,80 Kč
	Celkem:	71 924,80 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jakub Horák EKOLTES Hranice, a.s.			
Za TDI:	Ing. Lukáš Venceř SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Luděk Valík ATELIER 38 s.r.o.			
Za zhotovitele:	Jaroslav Tvrdoň SAS4REAL s.r.o.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Ministerstvo životního prostředí