

## Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5 2019  
číslo objednatele: E618-S-1679/2019/BRM, číslo zhotovitele: 19 127 201

### na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro územní řízení

#### Název zakázky: „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1679/2019/BRM

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5313730008

a

účastníci Společnosti „**SP + SEU\_České Velenice – Veselí n/L\_ZP, DÚR**“ založené Smlouvou  
o společnosti ze dne 28. 01. 2019

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva  
**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Společník 2“

**zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 28. 01. 2019**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **19 127 201**

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je:

- Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy.** Na základě požadavku CK MD na prověření možnosti zvýšení traťové rychlosti na 120 km/h v celé trati s cílem dosáhnout v maximální možné míře konstantního rychlostního profilu bez ohrožení realizovatelnosti celého projektu, bylo zhotovitelem provedeno prověření zvýšení traťové rychlosti na 120 km/h, včetně prověření ekonomického hodnocení. V dokumentaci DUR bude navržena, oproti původně předpokládanému propracování stávajícího kolejového lože na rychlost 100 km/hod, komplexní rekonstrukce koleje úseku trati km 1,8 – km 15,2 a úprava GPK na rychlost 120 km/hod. Stavební úpravy v tomto úseku budou zahrnovat vložení nového kolejového svršku, sanaci pražcového podloží, zřízení odvodňovacích zařízení a úpravy celého tělesa dráhy. Z důvodu dodatečné úpravy GPK na rychlost na 120 km/h bude provedena změna prostorového uspořádání říms mostů a propustků a změna návrhu přejezdového zabezpečovacího zařízení.  
  
Na základě výsledků energetických výpočtů provedených v rámci zpracování DUR je nezbytné posílení výkonu napájecí stanice trakčního vedení v Českých Velenicích. Tato změna bude zahrnovat výměnu částí silnoproudé technologie napájecí stanice. Současně bude v nezbytně nutném rozsahu provedena úprava ostatních technologických a stavebních částí napájecí stanice ve vztahu k aktuálně platným požadavkům legislativy. Rozšíření rozsahu stavby o úpravu napájecí stanice trakčního vedení v Českých Velenicích bude zpracováno do ZP a DUR.
- Úprava ceny Díla** a s tím související úprava Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny díla. V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1. Navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o vícepráce v celkové výši **3.644.400,-Kč** bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení §222, odst. 9 ZZVZ činí cca 7,1 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy;
- Změna bankovní záruky** s ohledem na navýšení Ceny za dílo;
- Úprava Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.** Smluvní strany se dohodly na rozdělení 2. dílčí etapy na část a) a b) a na aktualizaci dob plnění jednotlivých dílčích etap;

5. **Úprava Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby.** Smluvní strany se dohodly na změně osoby ve věcech smluvních a obchodních na straně Objednatele. Oprávněnou osobou ve věcech smluvních byla nově jmenována Mgr. Simona Šnejdarová;
6. **Úprava Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů.** Doplnění poddodavatele dokumentace o společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (příloha č. 8 Smlouvy).

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, článku 4, odst. 4. 1, článku 5, odst. 5.16, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění, Příloha č. 6 – Oprávněné osoby a Příloha č. 8 - Seznam poddodavatelů.

## I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-1679/2019/BRM, č. Zhotovitele: 19 127 201 takto:

### 1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **54 855 800,- Kč**

slovy: **padesát čtyři miliony osm set padesát pět tisíc osm set korun českých**

Cena Díla dle Dodatku č. 3, bez DPH.....51.211.400,- Kč

Úprava ceny Díla dle Dodatku č. 4, bez DPH.....3.644.400,- Kč

**Cena Díla dle Dodatku č. 4 bez DPH..... 54.855.800,- Kč**

### 2) Článek 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

-ruší se stávající text odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 Smlouvy, tj. ■■■■

### 3) Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/12/18

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/10/18

c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – <i>nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – <i>nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - <i>nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů – <i>nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis ceny díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**6) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**7) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II.**

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4, stejně jako Smlouva a všechny předchozí dodatky, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 4.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé

- smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 4 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 4 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
  5. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-1679/2019/BRM, číslo Zhotovitele: 19 127 201 ze dne 14. 05. 2019, nedotčených tímto Dodatkem č. 4 se nemění.
  6. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.
  7. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je:  
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla  
Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění  
Příloha č. 3 tohoto Dodatku (příloha č. 6 Smlouvy) – Oprávněné osoby  
Příloha č. 4 tohoto Dodatku (příloha č. 8 Smlouvy) – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: - 8 -09- 2020

V Praze dne: 25 -08- 2020

.....  
**Ing. Mojmír Nějezek**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti  
a plné moci  
SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti  
a plné moci  
SUDOP EU a.s.

**Příloha č. 1**

(Příloha č. 4 Smlouvy)

**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
1a	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
1b	Aktualizace Záměru projektu dle dod. č. 3, modifikovaná varianta „OeSp“ umožňující v celém úseku dosažení rychlosti 120km/h	hod.	■	■	■
1c	Aktualizace Záměru projektu dle dod. č. 4, modifikovaná varianta „OeSp“ zahrnující rekonstrukci a zvýšení výkonu TNS v Českých Velenicích	hod.	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1a	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.1b	Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 4, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2a	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2b	Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 4 - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice	hod	■	■	■

		GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				
2.3		Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	■		■	■
2.4a		Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■		■	■
2.4b		Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 4 – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
3		Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
4		Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>						■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>2)</sup>	Cena celkem <sup>3)</sup>
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■

9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	■	■	■	■
10a	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
10b	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dodatečné posouzení hlukové zátěže pro rychlost V=120km/hod dle dod. č. 4	■	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ **Cena Díla:**

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b><u>54 855 800,- Kč</u></b>	<b><u>11 519 718,- Kč</u></b>	<b><u>66 375 518,- Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu (1a+1b+1c)</u></b> <b><u>844 800,- Kč</u></b>	<b><u>177 408,- Kč</u></b>	<b><u>1 022 208,- Kč</u></b>
<b><u>Dokumentace pro územní řízení</u></b> <b><u>54 011 000,- Kč</u></b>	<b><u>11 342 310,- Kč</u></b>	<b><u>65 353 310,- Kč</u></b>



- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa – část a)	bez fakturace	bez fakturace
1. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
Dokončení díla	██████████ ██████████	██████████
<b><u>Celkem:</u></b>	<b>54 855 800,00 Kč</b>	<b>66 375 518,00 Kč</b>

Příloha č. 2  
 (Příloha č. 5 Smlouvy)  
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned od účinnosti SOD</b>		
<b>1. Dílčí etapa – část a)</b>	<b>Do 9,5 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo</b>	<b>Záměr projektu, návrh tech. řešení a investiční náklady</b> Koncept technického řešení k projednání a odsouhlasení propočet nákladů stavby v souladu s bodem 5 ZTP	Protokol o provedení díla návrh záměru projektu v digitální formě
<b>1. Dílčí etapa – část b)</b>	<b>Do 15. 04. 2020</b>	<b>Aktualizace ZP dle dod. č. 3, modifikovaná varianta „OeSp“</b> umožňující v celém úseku dosažení rychlosti 120 km/h	Protokol o provedení díla návrh záměru projektu v digitální formě
<b>2. Dílčí etapa – část a)</b>	<b>Do 12,5 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo</b>	<b>Projednání ZP. Odevzdání záměru projektu v souladu s bodem 5 ZTP</b>	Protokol o provedení díla Záměr projektu včetně příloh v listinné i digitální formě
<b>2. Dílčí etapa – část b)</b>	<b>Do 16,5 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo</b>	<b>Projednání ZP rozšířeného o TNS České Velenice na GŘ SŽDC a schválení ZP v CK MD</b> Odevzdání kompletního záměru projektu v souladu s bodem 5 ZTP	Protokol o provedení díla Záměr projektu včetně příloh v listinné i digitální formě
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>Do 1,5 měsíce od data schválení ZP v CK MD</b>	Předání DUR zpracované na základě provedených průzkumů (bod 1.1.5. ZTP) k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD	Předání zpracovaného technického řešení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odborným složkám ČD a SŽDC, předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa – část a)</b>	<b>Do 1,5 měsíce od data schválení ZP v CK MD</b>	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA a dále bude postupováno podle bodu 4.14.8. ZTP.	Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě, předávací protokol

<b>4. Dílčí etapa – část b)</b>	<b>Do 5 měsíců od data schválení ZP v CK MD</b>	Odevzdání kompletního díla DUR	Odevzdání kompletní DUR a včetně zapracovaných připomínek odborných složek SŽDC a ČD,
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>Do 4 měsíců od vydání závěru Zjišťovacího řízení EIA</b>	Na základě závěru Zjišťovacího řízení bude dopracována Dokumentace EIA	Originál Dokumentace EIA v listinné i digitální, formě předávací protokol
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>Do 4 měsíců po dokončení procesu EIA</b>	Budou zapracovány požadavky z procesu EIA a podána žádost o ÚR	Protokol o provedení díla, DUR v digitální formě, kopie žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>Dokončení díla</b>	<b>Do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR</b>	<b>Nabytí právní moci ÚR</b> Odevzdání kompletního díla DUR a dalších dokumentů (např. EIA, změny zabezpečení PZZ, SR, ...)	Odevzdání DUR v listinné a digitální formě, ÚR v právní moci a dalších dokumentů. Předávací protokol

Příloha č. 3  
(Příloha č. 6 Smlouvy)  
Oprávněné osoby

**Za objednatele**

**Ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků)**

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Ve věcech technických**

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr**

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Za Zhotovitele**

**Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Ve věcech technických**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Vedoucí týmu**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████

E-mail	██████████
Telefon	██████████

**Specialista na železniční svršek a spodek:**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

**Specialista na mostní a inženýrské konstrukce**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

**Specialista na pozemní stavby**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

**Specialista na zabezpečovací zařízení**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

**Specialista na sdělovací zařízení**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

**Specialista na trakční vedení**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████

Telefon	267 094 399
---------	-------------

**Specialista na silnoproudou technologii**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

**Specialista na elektrotechnická zařízení**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

**Specialista na životní prostředí**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

**Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

**Geotechnik**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

**Specialista na požární bezpečnost**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

**Specialista na hodnocení ekonomické efektivity**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Specialista na inženýrskou činnost**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Příloha č. 4**  
**(Příloha č. 8 Smlouvy)**  
**Seznam poddodavatelů**

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování</b>
Ecological Consulting a.s. se sídlem Olomouc - Lazce, Na Střelnici 343/48, PSČ 779 00, IČ: 25873962	Zpracování zakázky v měření intenzit hluku a vibrací.	■
EXprojekt s.r.o. se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno, IČ: 29285801	Zpracování díla v rozsahu zpracování dokumentace NATURA.	■
IXPROJEKTA s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 03977471	Technická pomoc při zpracování části díla sdělovacího zařízení.	■
TMS Projekt s.r.o. se sídlem č. p. 106, 373 71 Dubičné, IČ: 48200891	Technická pomoc při zpracování části díla zabezpečovacího zařízení.	■
GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00, IČ: 25103431	Technická pomoc při provádění geotechnického průzkumu.	■
H-PRO GEO s.r.o. se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 06160778	Technická pomoc při zpracování stavební části díla.	■
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357	Technická pomoc při zpracování části díla mostní objekty a propustky	■
<b>CELKEM %</b>		■



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1098424

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 98cc26e5-2b9b-4b95-b120-47735609df1e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.09.2020 13:12:03



65db6e81-6b21-4dca-9db0-32e75abaadb