



KUMSP00RJZDZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00835	2020	114/2
poř. číslo	rok	zk. odb.

**Dodatek č. 2 ke smlouvě
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby a autorského dozoru**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: 27-1650676349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00, Praha 5
zastoupena: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

IČO: 06943187
DIČ: CZ06943187
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1038752018/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 291808

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2020 smlouvu ev. č. 00835/2020/IM na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“ (dále jen „smlouva“).

2. Dne 26. 6. 2020 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla v důsledku víceprací a méněprací. V rámci dodatku č. 1 byl mimo jiné na základě požadavku objednatele předmět smlouvy rozšířen o zpracování komplexního posouzení vlivu a vztahu zpracovávaného projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“ na navazující sousední lokalitu definovanou orientačním návrhem zástavby objektů pro hangárování, opravy a údržbu letadel (dále jen „5. část díla“).
3. V průběhu provádění 5. části díla byla zhotovitelem zjištěna nezbytná potřeba vybudování inženýrských sítí, které jsou nepostradatelné pro realizaci budoucích záměrů na letišti, a které mají přímý dopad na technické řešení a budoucí realizaci odbavovací plochy APN S3 (musí být vedeny pod nebo přes tuto plochu). Výše uvedené zjištěné skutečnosti a potřeba jejich technického dořešení, které je po odsouhlasení objednatelem nezbytné následně zapracovat i do 2. části díla (DUR), má nezbytně dopad na termín dokončení jak 2. části díla (DUR), tak i termín dokončení 5. části díla (tedy samotného posouzení vlivu a vztahu zpracovávaného projektu na navazující sousední lokalitu).

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„b) **dokumentaci DUR** v rozsahu dle čl. III této smlouvy (2. část díla) **do 15. 9. 2020,**“
2. Čl. IV odst. 1 písm. e) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„e) **posouzení vlivu a vztahu zpracovávaného projektu na navazující sousední lokalitu** (5. část díla) **do 15. 9. 2020.**“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru – Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3


44

6. Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 95/8344 ze dne 31. 8. 2020.

V Ostravě dne 15 .09. 2020

V Praze dne 01 -09- 2020



Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



Ing. Petr Vašina
ředitel společnosti
na základě plné moci



SIEBERTTALAŠ

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
CORAL OFFICE PARK - budova D
Bucharova 1314/8, Praha 5 - Stodůlky
Společnost zapsaná v ČR MS Praha,
oddíl C, vložka 291808
IČO: 06943187, DIČ: CZ06943187