

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.7.2020

číslo smlouvy objednatele: 10PU-002376

Název související veřejné zakázky:

I/11 – Hradec Králové, před křiž. Bláhovka, oprava velkoplošné dopravní značky umístěné na portále

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001160007

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

úseku

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Dopravní značení Náchod s.r.o.

se sídlem Vysokov 181, 549 12 Vysokov

IČO: 27467040

DIČ: CZ27467040

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20591

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat:

Pro splnění díla došlo v rámci nucených opatření Covid 19 k pozastavení některých staveb a posunu jejich termínů realizace. Díky tomu nebylo možno předpokládat posunutí dodávky ocelových konstrukcí specializovanou firmou.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení doby pro dokončení stavby, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

změnu Smlouvy v článku III. Doba plnění

původní ustanovení dle Smlouvy

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli **do 1 měsíce** od nabytí účinnosti smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

se mění na

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli **do 30.11.2020**. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne 28.8.2020

Ve Vysokově dne 27.8.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopravní značení Náchod s.r.o.