



Krajský úřad

Číslo příkazce: **19/SML2866/01/PS/INV**

Číslo příkazníka:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Příkazce:

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná a
technická jednání:

E-mail/telefon:

(dále jen „příkazce“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje

70892156

CZ70892156

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5512232/0800

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

a

Příkazník:

Ludmila Nováčková

Sídlo: Studánka č.ev. 67, 407 52 Varnsdorf

Zastoupený: Ludmilou Nováčkovou

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ludmila Nováčková

E-mail/telefon: novackova.li@seznam.cz / 777 93 88 73

IČO: 16422015

DIČ: CZ6062230515

Bank. spojení: KB

číslo účtu: 206643431/0100

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 10. 9. 2019 na akci: „**SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže včetně umístění PPP a Spec. Ped. centra (ul. Sukova)**“ TDS takto:

III.

Odměna a platební podmínky

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Původní odměna za řádné splnění závazku ve výši:
 - **270.000,- Kč** (slovy: dvěstěsedmdesát tisíc korun českých) **bez DPH**
 - **326.700,- Kč** (slovy: třistadvacetšest tisíc sedm set korun českých) **včetně 21% DPH.**
2. Hodnota dodatku činí:
 - **81 000,-Kč** (slovy: osmdesátjednat tisíc korun českých) **bez DPH**
 - **98 010,-Kč** (slovy: devadesátosmtisícdeset korun českých) **s DPH**
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
 - **351 000,-Kč** (slovy: třistapadesátjednat tisíc korun českých) **bez DPH**
 - **424 710,-Kč** (slovy: čtyřistadvacetčtyřtisíc sedm setdeset korun českých) **s DPH**

Vzhledem k provádění nutných změn došlo k navýšení ceny díla a k prodloužení termínu realizace stavby oproti původnímu předpokladu z 52 týdnů na 73 týdnů.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/69680/2019/INV/VZ-INV/62/TDS - 180.17 uvedené v nabídce příkazníka a navýšena o 30 % dle vzájemné dohody zúčastněných stran v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 14. 09. 2020

Ve Varnsdorfu dne 14. 09. 2020

.....
Příkazce
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí investičního odboru
KÚ Ústeckého kraje

.....
Příkazník
Ludmila Nováčková
majitelka firmy