

Změnový list č. 1 ze dne 10.9.2020

Název stavby:	Havarijní výměna ležatého rozvodu ÚT ve sklepě bl. 10 v Chanově
Číslo smluvního vztahu:	obj 964/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Havarijní oprava ležatého rozvodu ÚT (sklep čistý)</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Havarijní oprava ležatého rozvodu ÚT, havarijní oprava ležaté kanalizace</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Před zahájením opravy ležatého rozvodu ÚT bylo zjištěno silné znečištění sklepních prostor bl. 10 (především jeho pravá část) fekáliemi a odpadem z domácností, kdy příčinou je poškozené vedení ležaté kanalizace ("utržené" vedení ležaté kanalizace na dvou svislých svodech, kdy potrubí je plné hadrů a jiných pevných částic). Před zahájením oprav musí být sklepní prostory vyčištěny, realizující společnost provede opravu ležatého potrubí kanalizace a též rozvodu ÚT tak, aby nebyla ohrožena topná sezóna pro obyvatele bl. 10.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	228 391,53 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	39 705,98 Kč
Nová cena díla bez DPH:	268 097,51 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.9.2020
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 10.9.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 10.9.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 15.9.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxx

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 15.9.2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 14. 09. 2020

Příloha změnového listu: Výpočet



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bytový dům č.10	Objednatel:	MĚSTO MOST	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	panelový dům - havárie ležaté kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chanov u Mostu bl.10	Zhotovitel:	TOPSERVIS Novák s.r.o. 722 960 800	IČ/DIČ:	06761887/CZ06761887
Začátek výstavby:	08.09.2020	Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:	80332	Zpracoval:		Datum:	08.09.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimořad. doprava	800,00
PSV	Dodávky	10 553,99	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	14 427,97	Odpady - skládka	2 000,00	Provozní vlivy	6 000,00
"M"	Dodávky	0,00	Centrála el.	3 000,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 924,02				
ZRN celkem		27 905,98	DN celkem	5 000,00	NUS celkem	6 800,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	39 705,98	DPH 15%	5 955,90	Celkem bez DPH	39 705,98
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	45 661,88

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stížené podmínky

Stavební rozpočet

Název stavby:	Bytový dům č.10	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO MOST
Druh stavby:	panelový dům - havárie ležaté kanalizace	Začátek výstavby:	08.09.2020	Projektant:	
Lokalita:	Chanov u Mostu bl.10	Konec výstavby:		Zhotovitel:	TOPSERVIS Novák s.r.o. 722 960 800
JKSO:	80332	Zpracováno dne:	08.09.2020	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		721	Vnitřní kanalizace				10 553,99	14 427,97	24 981,96		0,08	
1		721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	20,00	738,00	6 572,40	8 187,60	14 760,00	0,00	0,04	RTS I / 2020
2		721176234R00	Koleno KG 125mm	m	14,00	662,64	3 710,00	5 646,96	9 556,96	0,00	0,04	RTS I / 2020
3		721176232R00	Odbočka KG 125/125/125	m	1,00	665,00	271,59	393,41	665,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
		H733	Rozvod potrubí				0,00	2 924,02	2 924,02		0,00	
4		998733105R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí	t	2,00	1 462,01	0,00	2 924,02	2 924,02	0,00	0,00	RTS I / 2020
							Celkem:		27 905,98			

Fotomémno
Stížené podmínky