

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav
Adresa:	nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.	xxx xxx
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupený:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	ekos@ekos-t.cz
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12.3.2020, č. 194, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními, která znemožnila řádné plnění díla a dále z důvodu doposud nedokončených směn pozemků se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u dílčího FC 3.4.2. a FC 3.4.3. následovně:

- F.C. 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

Termín plnění : **do 30.04.2021** (dosavadní termín: 30.11.2020)

- F.C. 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Termín plnění : **do 30.04.2021** (dosavadní termín: 30.11.2020)

- F.C. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Termín plnění 28.6.2024 se vypouští, jelikož vyplývá z termínu F.C. 3.6. Mapové dílo s termínem plnění do 3 měsíce od výzvy objednatele.

Čl. II

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhuje na celé koruny.

Z výše uvedeného důvodu se upravuje:

DPH 21%	na 901 498,50 Kč
celková cena díla včetně DPH	na 5 194 348,50 Kč.

Čl. III

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne : 15.9.2020

V Třebíči dne: 10.9.2020

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost : Ing. Marta Gerychová

Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	846	650	549 900,00	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	38	1 000	38 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	86	2 000	172 000,00	30.4.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215	2 000	430 000,00	30.4.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	301	1 900	571 900,00	30.4.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	926	300	277 800,00	30.6.2021
	Studie odtokových poměrů-	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	926	300	277 800,00	30.9.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 317 400,00	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	926	600	555 600,00	30.8.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	135	1 000	135 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	195	800	156 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	2 000	72 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	893	850	759 050,00	30.6.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 697 650,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	926	300	277 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					277 800,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 317 400,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 697 650,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	277 800,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 292 850,00 Kč
DPH 21% v Kč	901 498,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 194 348,50 Kč

Pozn. Přeškrtnuté položky nebudou v KoPÚ realizovány.