



## Dodatek č. 1

### k Dílčí smlouvě „ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+ a ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+ – úpravy APV EESSI“, číslo 2019/10099/000

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

### Smluvní strany

#### Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5  
Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,  
systémové integrace a koordinace  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
IČO: 00006963  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 10006-127001/0710  
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4  
Zastoupená: [REDACTED] prokuristou  
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
IČO: 27074358  
DIČ: CZ27074358  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 1657960/0300  
ID datové schránky: Qrhcwzg

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**Strana**“  
a společně jako „**Strany**“)



## **I. Předmět Dodatku č. 1**

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 5. 9. 2019 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR – „ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+ a ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+ – úpravy APV EESSI“, číslo 2019/10099/000 (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedena v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.


## **II. Změna ujednání**

- 2.1. V Článku 5 Oprávněné osoby odst. 5.3. Dílčí smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„5.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:  
tel.:  
e-mail:

Za Zhotovitele:  
tel.:  
e-mail:



- 2.2. Strany se dohodly na tom, že se Příloha č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace Díla ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

## **III. Závěrečná ujednání**

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem.
- 3.2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nová Příloha č. 1 Dílčí smlouvy - Specifikace Díla.



Ing. Iva  
Fortelko  
vá

**Objednatel**  
Digitálně  
podepsal Ing.  
Iva Fortelková  
Datum:  
2020.09.15  
12:46:16 +02'00'

**Zhotovitel**

Digitálně podepsal  
Datum: 2020.09.15  
11:35:33 +02'00'

Česká republika – Česká správa sociálního  
zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA

ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace  
a koordinace

Asseco Central Europe, a.s.

prokurista



## Příloha č. 1 – Specifikace Díla

### 1. Specifikace předmětu plnění (Díla)

Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou:

- Úpravy APV EESSI

Předmět plnění je rozdělen do následujících etap:

- **Etapa I** – akce 013V221009071 – ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+
- **Etapa II** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+
- **Etapa III** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+ - Integrace UI3001(SDD), ZDD

**Etapa I** – akce 013V221009071 – ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+

- Funkce speciálního aplikačního prohlížečského režimu pro přístup k BUC a SED bez ohledu na příslušnou instituci.
- Funkce pro pokročilé tiskové výstupy dokumentů elektronické komunikace.
- Rozšíření funkcionality pokročilého reportingu a tvorby statistik.
- Úprava pro řízení přístupu uživatelů ČSSZ respektující nastavení uživatelských oprávnění v AAA.

**Etapa II** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+

- Rozšíření funkcionality ztotožňování osob vůči KE o další osoby a manuální identifikaci.
- Podpora a optimalizace procesů a přidělování případů v závislosti na specifikách jednotlivých agend (KE, NEM, VPO, SPR).
- Realizace podpory pro souběh papírové a elektronické komunikace (tzv. „off-line režim“), (KE, NEM, VPO, SPR).
- Změny uživatelského rozhraní APV EESSI a podle požadavků ČSSZ (KE, NEM, VPO, SPR).
- Rozšíření služeb rozhraní APV EESSI pro integraci národních APV.
- Funkce notifikací a příznaky pro zjištění stavu elektronické komunikace (KE, NEM, VPO, SPR).

**Etapa III** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+ - Integrace UI3001(SDD), ZDD

- .
- Podpora a optimalizace procesů a přidělování případů v závislosti na specifikách jednotlivých agend (UI3001(SDD), ZDD).
- Realizace podpory pro souběh papírové a elektronické komunikace, tzv. „off-line režim“ (UI3001(SDD), ZDD).
- Změny uživatelského rozhraní APV EESSI a podle požadavků ČSSZ (UI3001(SDD), ZDD).
- Funkce notifikací a příznaky pro zjištění stavu elektronické komunikace (UI3001(SDD), ZDD).

V rámci provádění Díla budou Zhotovitelem vykonávány následující činnosti:

1. Analýza požadavků a zpracování návrhu řešení
2. Zpracování implementačního plánu
3. Provedení implementace ve vývojovém prostředí
4. Zpracování detailní specifikace řešení
5. Provedení testování v testovacím a integračním prostředí
6. Zpracování dokumentace skutečného provedení
7. Zaškolení obsluhy

Podrobný popis požadovaných činností je uveden v čl. III. odst. 1 až 3 přílohy č. 1 RS.



Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených akceptačních protokolů pro každou etapu (tj. Etapu č. I, Etapu č. II, Etapu č. III) po splnění níže uvedených akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis provedeného plnění.

Akceptační kritéria:

- a) Etapa I – akce 013V221009071 – ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+
  - i. Ověřená funkcionality části Díla v testovacím prostředí Objednatele dle popisu předmětu plnění uvedeného u Etapy I.
  - ii. Předání aktualizované dokumentace.
  - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
  - iv. Předání instalačních balíčků.
  
- b) Etapa II – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+
  - i. Ověřená funkcionality části Díla v testovacím prostředí Objednatele dle popisu předmětu plnění uvedeného u Etapy II.
  - ii. Předání aktualizované dokumentace.
  - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
  - iv. Předání instalačních balíčků.
  
- c) Etapa III – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+ - Integrace UI3001(SDD), ZDD
  - i. Ověřená funkcionality části Díla v testovacím prostředí Objednatele dle popisu předmětu plnění uvedeného u Etapy III.
  - ii. Předání aktualizované dokumentace.
  - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
  - iv. Předání instalačních balíčků.



## 2. Specifikace ceny

Maximální cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

- sazby za člověkodenní pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v čl. II. Přílohy č. 2 k RS;
- stanovení maximální pracovní doby pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Zhotovitel provádět za účelem plnění této Smlouvy (provádění Díla).

**Pracnost části Díla - Etapa I** – akce 013V221009071 – ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+

Název role	Pracnost v ČD	Cena bez DPH
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za provádění Díla		
Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay		
Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)		
Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware		
Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay		
Specialista pro bezpečnost IS		
Analytik pro portálová řešení		
Pracovník HelpDesku Zhotovitele		
Specialista platformy Oracle DB		
Specialista platformy Microsoft SQL Server		
Specialista platformy Microsoft Windows Server		
Specialista na datové síť		
		<b>Cena 4 333 160,00 Kč bez DPH</b>

Celková maximální cena za část plnění Etapa I je **4 333 160,- Kč bez DPH, tj. 5 243 123,60 Kč vč. DPH.**



**Pracnost části Díla - Etapa II** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+

<b>Název role</b>	<b>Pracnost v ČD</b>	<b>Cena bez DPH</b>
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za provádění Díla		
Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay		
Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)		
Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware		
Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay		
Specialista pro bezpečnost IS		
Analytik pro portálová řešení		
Pracovník HelpDesku Zhotovitele		
Specialista platformy Oracle DB		
Specialista platformy Microsoft SQL Server		
Specialista platformy Microsoft Windows Server		
Specialista na datové síť		
		<b>7 908 940,00 Kč Kč bez DPH</b>

Celková maximální cena za část plnění Etapa II je **7 908 940,- Kč bez DPH tj. 9 569 817,40 Kč vč. DPH.**



**Pracnost části Díla - Etapa III** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+ - Integrace UI3001(SDD), ZDD

Název role	Pracnost v ČD	Cena bez DPH
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za provádění Díla		
Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay		
Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)		
Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware		
Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay		
Specialista pro bezpečnost IS		
Analytik pro portálová řešení		
Pracovník HelpDesku Zhotovitele		
Specialista platformy Oracle DB		
Specialista platformy Microsoft SQL Server		
Specialista platformy Microsoft Windows Server		
Specialista na datové síti		
		<b>1 342 120,00 Kč bez DPH</b>

Celková maximální cena za část plnění Etapa III je **1 342 120,- Kč bez DPH tj. 1 623 965,20 Kč KČ vč. DPH.**





### 3. Harmonogram plnění

**Projektové milníky Etapy I** – akce 013V221009071 – ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 17 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 19 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 20 týdnů
Termín zahájení akceptace	T + 21 týdnů
Konečný termín plnění	T + 25 týdnů
Fakturační milník	T + 26 týdnů

**Projektové milníky Etapy II** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 27 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 29 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 29 týdnů
Termín zahájení akceptace	T + 34 týdnů
Konečný termín plnění	T + 49 týdnů
Fakturační milník	T + 50 týdnů

**Projektové milníky Etapy III** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+ - Integrace UI3001(SDD), ZDD:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 51 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 53 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 68 týdnů
Termín zahájení akceptace	T + 90 týdnů
Konečný termín plnění	T + 101 týdnů
Fakturační milník	T + 102 týdnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy