

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
ze dne 30. 7. 2020

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 002 31 207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: ENUMA ELIS s.r.o.
IČO: 01688260
DIČ: CZ01688260
Sídlo: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zástupce: Ondřej Kučera
Zápis v OR, sp.zn.: C 210274 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2020
(dále jen „**Dodatek**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 30. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na své náklady a riziko dílo, kterým je Workoutové hřiště - pískovna Lysolaje (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že v průběhu plnění Smlouvy nastaly tyto okolnosti:
 - 1.3.1. Po předání díla Objednateli došlo k jeho poškození ze strany neznámého vandala, a proto na straně Objednatele vyvstává dodatečná potřeba opětovného provedení některých prací, zejména ve vztahu k povrchům hřiště. Z tohoto důvodu si smluvní strany sjednaly změnu předmětu plnění a ceny díla, která bude navýšena o vícepráce ve výši 130.000, - Kč bez DPH.

- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku okolností uvedených v odst. 1.3.1 tohoto Dodatku nastala objektivní potřeba změny současného závazku vyplývajícího ze Smlouvy. Vzhledem k tomu, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat výše uvedené okolnosti, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Workoutové hřiště – pískovna Lysolaje“, uzavírají Smluvní strany obdobně dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek následujícího znění.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany konstatují, že Zhotovitel nad rámec dříve sjednaného plnění zajistí opravu poškozeného povrchu ze strany vandala spočívající v pošlapání položené tartanové plochy.
- 2.2. Ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

1. Smluvní strany sjednaly dohodou ve Smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	1 170 250,00,-
Základna pro DPH 15 %	
Základna pro DPH 21 %	1 170 250,00,-
DPH 15 %	
DPH 21 %	245 752,50,-
Celkem cena díla v Kč včetně DPH	1 416 002,50,-

- 2.3. Vyjma ujednání dle předchozího odstavce zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 17 -08- 2020

V Lysolajích dne 17 -08- 2020

Objednatel:



Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Petr Hlubeček, starosta

Zhotovitel:

RVL13.COM

Enuma Elis s.r.o.

Lannova 2061 / 8 Praha 1, 110 00

ICO: 016 88 260, DIČ: CZ01688260

ENUMA ELIS s.r.o.

Ondřej Kučera, jednatel