

DODATEK č. 06701-2020-4502-D-0184/97-01-022-S00576-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Ochranné sanační čerpání – V. etapa v areálu bývalého DS PHM BENZINA, lokalita Točnick u Klatov společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **RMT VZ, a.s.**
se sídlem na adrese: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000
IČO: 26688964
DIČ: CZ26688964
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7602
zastoupena: Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 06701-2016-4502-S-0184/97-01-022-S00576 ze dne 11.7. 2016 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Ochranné sanační čerpání V. etapa v areálu bývalého DS PHM Benzina, lokalita Točnick u Klatov společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1“ z března 2020 (aktualizace duben 2020) vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 28. 4. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXFCPU a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a aktualizovaný rozpočet (dále jen ZZS č.1).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 875 381,75 Kč (slovy: osm-set-semdesát-pět-tisíc-tři-sta-osmdesát-jedna korun českých a sedmdesát-pět haléřů)“.

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. III. bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

„Sanační práce – ochranné sanační čerpání – budou prováděny do 30. 9. 2020.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.9.2020

V Praze dne 7.9.2020

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za společnost RMT VZ, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Petr Hosnédl
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx