



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 23.7.2020

podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice

Zastoupená: Ing. Milošem Růžičkou, starostou

IČ: 00231266, DIČ: CZ00231266

Bankovní spojení: PPF Banka

č. účtu: 501855998/6000

Kontaktní osoba: Mgr. Renata Henych, tajemnice

tel.: +420 283 910 723, e-mail: renata.henych@dablice.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

AMEREX trade s.r.o.

se sídlem: V zahradách 2052, 708 00 Ostrava

spisová značka: odd. C, vložka 17029

vedená Krajským soudem v Ostravě

IČ: 25388461, DIČ: CZ25388461

Zastoupený: Ing. Ivo Malíkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: KB Praha

číslo účtu: 19-9336410207/0100

telefon: 777610731

e-mail: pekarkova@amereX-gastro.com

dále jen **zhotovitel**



Čl. 1

Předmět dodatku

- a) Předmětem dodatku jsou vícepráce a dodatečné dodávky, které nebyly předmětem uzavřené smlouvy, s účelem plnění smlouvy přímo souvisí a jejichž nezbytnost byla zjištěna v průběhu plnění smlouvy.
- b) Předmět dodatku je specifikován v přílohách dodatku č. 1 až 3.

Čl. 2

Změna závazku ze smlouvy

- a) Dohodnutá cena za vícepráce a dodatečné dodávky řešené tímto dodatkem činí celkem 352.017,- Kč bez DPH, tj. 425.940,57 vč. 21% DPH.
- b) Cena díla uvedená v čl. V.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Dosavadní znění ceny díla uvedené v čl. V.1 uzavřené smlouvy o dílo:

Cena za dílo celkem bez DPH	1,567.077,- Kč
21% DPH	326.086,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1,896.163,- Kč

Nové znění ceny díla uvedené v čl. V.1 smlouvy o dílo po uzavření dodatku č. 1:

Cena za dílo celkem bez DPH	1,919.094,- Kč
21% DPH	403.009,74 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2,322.103,74 Kč

Čl. 3

Doložka platnosti právního jednání

Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha-Ďáblice usnesením č. 499/20/RMČ ze dne 19. srpna 2020.

Čl. 4

Další a závěrečná ujednání

- a) Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.



V Praze-Ďáblicích dne 26.8. 2020

podpis:




za Objednatel



Ing. Miloš Růžička, starosta

V Ďáblicích dne 27.8. 2020

podpis:



v2. IVO MALÍK

za Zhotovitele

Ing. Ivo Malík, jednatel

Příloha č. 1 – Soupis dodatečných prací a
dodávek stavební části

Příloha č. 2 – Soupis elektromateriálu

Příloha č. 3 – Specifikace dodatečné
technologie



ZŠ Ďáblice - školní kuchyně - doplnění stavebních prací - vícepráce

Úprava režného zdiva –povrchu zásobovací chodby

1. Očištění režného zdiva vč. penetrace	32,45m ² à 82,-	2.660,00
2. Provedení povrch.úpravy rež.zdiva (kleber, štuk. úprava na perlinku, nátěr)	32,45m ² à 290,-	10.280,00
3. Dodání a montáž rohového profilu (2ks) 4m	à 218,-	872,00
4. <u>Provedení výmalby (1.NP nad obklady)</u>	<u>52,35m² à 80,-</u>	<u>4.188,00</u>
Celkem (bez DPH)		25.850,00 Kč

Rekapitulace doplnění stavebních prací - včetně změn a doplnění elektroinstalace

1. Doplnění elektro	103.120,00
2. <u>Stavební část</u>	<u>25.850,00</u>
Celkem stavební část bez DPH	128.970,00 Kč



Příloha č.2 dodatku smlouvy č. 1

Školní kuchyně a doplnění elektro

Ceny bez DPH
množství cena/kus cena

Material

Cyy 6	176	21	3696
Cyy 16	6	53,2	319,2
Cyky 3Cx2,5	103	28	2884
Cyky 5Cx,2,5	48	46,2	2217,6
Cyky 5Cx6	52	109,2	5678,4
Cyky 5Cx10	63	172,2	10848,6
Kabel H07RN-F 5Gx10	45	218,4	9828
Kabel H07RN-F 5Gx6	47	130,2	6119,4
Chranička	85	19,6	1666
Drobný material	1	7000	7000
Hop	1	2800	2800
Přepínače spotřebiče		1960	0
Zasuvka IP 45 Tango	20	238	4760
Vypínač IP 45 Tango	3	266	798
Zásuvka vestavná Bals 1324 16A/4P/400V IP44	103	4,2	432,6
Montážní práce	210	320	67200

Rozvaděč

Proudový chránič EATON PF7-80/4/003 80A 30m	7	4620	32340
Jistič EATON PL7-B63/3 63A	7	2240	15680
Proudový chránič EATON PF7-40/4/003 40A 30mA	9	1820	16380
Jistič EATON PL7-B32/3 32A	5	784	3920
Jistič EATON PL7-B25/3	4	700	2800
pomocný material	1	14000	14000
Montážní práce	1	18000	18000

Celkem

103120





Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

47. zasedání
dne 19.8. 2020

USNESENÍ č. 499/20/RMČ

ke Stavebním úpravám kuchyně - Dodatek č. 1

Rada po projednání

I. souhlasí

s předloženým soupisem víceprací na dodatečně specifikované práce pro akci Stavební úpravy kuchyně ZŠ a souhlasí s uzavřením Dodatku smlouvy č.1 se společností AMEREX trade s.r.o., V Zahradách 2052/455, 708 00 Ostrava, Pobočka Praha – K Břežanům 3, 252 41 Lhota-Dolní Břežany, IČO: 25388461, za částku 352.017,- Kč bez DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.1. Smlouvy.



Ing. Jan Hrdlička
místostarosta



Ing. Miloš Růžička
starosta