

Číslo smlouvy objednatele: 2020/8
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 1

na zhotovení stavby na akci

„Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce elektroinstalace

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo
Zástupce
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Telefon
E-mail
ID DS

Gymnázium Valašské Klobouky

:Komenského 60, Valašské Klobouky
:RNDr. Eva Cepková – ředitelka školy

:RNDr. Eva Cepková
:Miroslav Janošík
:61716707
:není plátce DPH
:Komerční banka, a.s.
:577006969
:

Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Telefon
E-mail
ID DS

: UPOSS spol. s r.o.
: Uherskobrodská 962, Luhačovice
: jednatel společnosti
: KS v Brně, oddíl C, vložka 3799
:
: Karel Černocho
: Ing. Karel Perůtka
: 42340918
: MMB, a.s.
: 777062565
: 3rm9dne

Uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami



t a k t o :

1. PREAMBULE

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 2020/8 dne 13. 7. 2020 na akci:

„Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen Smlouva)

1.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je **změna rozsahu díla.**

a) EZS: během stavebních prací se ukázalo, že EZS ve škole jsou ve velmi špatném stavu systém začíná vykazovat chybové stavy. Správce konstatuje zastaralé komponenty neumožňující náhradu. Dochází k výpadkům a existenci nedefinovatelných stavů. Na základě zjištěných skutečností správce systému, společnost Z – Ware, doporučuje provedení nových rozvodů v rámci stavebních prací a dodávky nové EZS.

b) klimatizace serveru: Stávající klimatizace je mobilní jednotka za hranicí své životnosti a není již schopna zajistit stabilní teplotu v požadovaném prostoru. Proto je doporučeno provést novou vnitřní a venkovní jednotku s garantovanými parametry pro chod datové sítě.

c) Při bouracích pracích se porušil omyvatelný nátěr soklů na chodbách. Proto se kromě běžné malby provede nátěr olejový omítek stěn

d) Pro ohřev TUV v šatně uklízeček se používá elektrický bojler, který je v havarijním stavu. Navrhuje se nový bojler stejné velikosti 125 l.

e) Slaboproud: Při měření datové sítě se zjistil špatný stav spojů (svárů) na optických trasách datových rozvodů. Pro výsledné zpracování měřícího protokolu je nutné provedení opravy těchto spojů pro garantované hodnoty jednotlivých linek.

f) Při dodávce nábytku do školy se zjistil konflikt umístění komponentů stávající telefonní ústředny s dodávaným nábytkem. Současný stav umístěných komponentů na stěně umožňuje neodbornou manipulaci – veškeré komponenty nejsou zabezpečeny proti neoprávněnému zásahu. Nové řešení zajistí umístění do Rackové skříně se zamykáním, zabezpečení veškeré kabeláže mezi jednotlivými díly ústředny.

g) Při stavebních pracích se musí upravit počet svítidel ve vstupu. Na chodbách jsou klenby, bourací práce jsou značně omezené pro statický zásah. Navrhuje se upravit rozmístění s ohledem na zjištěné možnosti tras el. kabelů a stav omítek v klenbách.

h) Měření spotřeby přímé: Kombinací snížení spotřeby na sportovní hale proběhl propočet a GP navrhuje optimalizaci spotřeby rozložením odběrných míst. Původní nepřímé měření se nahrazuje přímým.

Tato změna rozsahu díla vede ke zvýšení nákladů akce o 497.338 Kč bez DPH

1.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto dodatku.



2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1. v článku 5 výše uvedené smlouvy o dílo se její odst. 5.2. mění a po změně zní takto:

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí

5.478.896,40 Kč (bez DPH)

(slovy: pět milionů čtyřicet sedm desát osm set devadesát šest /40 korun českých)

1.150.568,24 DPH 21%

6.629.464,64 Kč (včetně DPH)

(slovy: šest milionů šest set dvacet devět tisíc čtyřicet šest /64 korun českých)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Změna závazku ze smlouvy je realizována postupem podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 3.6. Přílohy
 - 3.6.1. Změnový list č. 1

Ve Valašských Kloboukách, dne 26. 8. 2020

V Luhačovicích, dne 26. 8. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

RNDr. Eva Cepková
Ředitelka školy
jednatel

Ing. Karel Perůtka
jednatel