



S009P00TT3DM

Číslo SOD objednatele: 2020/001618/INV/DS/Maz – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele: 204S038

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba : Leona Mazourková, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : CERGOMONT s.r.o.
Sídlo : Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Zastoupený : Ing. Josef Vrba, jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8683
IČ : 46993223
DIČ : CZ46993223
Plátce DPH : ANO
Bankovní spojení : ČSOB Brno-město, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Kopecký, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2020/001618/INV/DS/MAZ ze dne 06.05.2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

ZŠ Salmova – oprava hygienického zázemí, II. etapa

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých méněprací a víceprací, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Provedení víceprací je z důvodu výměny stávajícího kanalizačního zavěšeného potrubí po

stropem v 1.PP před místností kantýny.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení méněprací:	
Cena bez DPH:	- 37.710,81 Kč
Vyčíslení víceprací:	
Cena bez DPH:	+ 75.273,21 Kč
Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením méněprací a víceprací:	
Cena bez DPH	756.677,40 Kč
DPH 21%	158.902,25 Kč
Cena včetně DPH	915.579,65 Kč
slovy	: Devětsetpatnáctisícpětsetsedmdesátdevět korun českých a šedesátpět haléřů

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2020/001618/INV/DS/MAZ ze dne 06.05.2020 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 14. z 43. schůze Rady města Blansko konané dne 08.09.2020.


Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Blansku dne 14.9.2020

Za objednatele:



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města



CERGOMONT s.r.o.
Ing. Josef Vrba
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **204Z045** **ZŠ Salmova — oprava hygienického zázemí, II. etapa**

Objekt: **01** **Rozpočty**

Rozpočet: **3** **Stavební MNP x VCP**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-21 137,89
PSV	-16 572,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-37 710,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-37 710,81 CZK
Základní DPH	21 %	-7 919,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -45 630,08 CZK

v Blatovské 1 dne 27. 8. 2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-11 985,64	32
96	Bourání konstrukcí	HSV			-6 240,48	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-765,09	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-1 319,44	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-11 597,90	31
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-1 655,58	4
799	Ostatní	PSV			-2 000,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-2 146,68	6
Cena celkem					-37 710,81	100



Položkový rozpočet

S:	204Z045	ZŠ Salmova — oprava hygienického zázemí, II. etapa
O:	01	Rozpočty
R:	3	Stavební MNP x VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 753,29
1	602011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	60,90000	45,21	2 753,29
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-379,59
2	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,18200	321,14	-379,59
Díl: 720		Zdravotnická instalace				-1 319,44
3	72003	Kamerová zkouška kanalizace	kpl	-1,00000	1 319,44	-1 319,44
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-11 597,90
4	611617011R	Dveře vnitřní dýha KLASIK plně 1kř. 60x197 cm	kus	-8,00000	1 159,79	-9 278,32
5	611617013R	Dveře vnitřní dýha KLASIK plně 1kř. 80x197 cm	kus	-2,00000	1 159,79	-2 319,58
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 049,56
6	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m2	60,90000	56,80	3 459,12
7	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	20,79000	28,40	590,44
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-1 655,58
8	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-44,30250	37,37	-1 655,58
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-18 788,49
9	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	-94,50000	198,82	-18 788,49
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 860,89
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-94,50000	62,02	-5 860,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-765,09
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-1,45360	526,34	-765,09
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-593,81
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,45360	248,08	-360,61
13	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t	t	-1,45360	160,43	-233,20
Díl: 799		Ostatní				-2 000,00
14	7991	D+M Revizní dvířka	ks	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 552,87
15	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t	t	-17,03250	13,52	-230,28
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,45360	224,67	-326,58
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-17,03250	25,04	-426,49
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,45360	391,80	-569,52

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 204N0112.0 Rekonstrukce vnitřní kanalizace pod sociálním zařízením,
 1 budova II.stupně, ZŠ Salmova
Objekt: 01 Rozpočet
Rozpočet: 01N Stavební část nabídkový - skutečnost

Objednatel: Město Blansko IČO: 00279943
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943
 67801 Blansko

Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o. IČO: 46993223
 Sukova 1052/6 DIČ: CZ46993223
 67801 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 437,93
PSV			12 870,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 307,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		22 307,93 CZK
Základní DPH	21 %		4 685,00 CZK

Zaokrouhlení 0,07 CZK


Cena celkem s DPH 26 993,00 CZK

v Blansku

dne 27. 8. 2020



Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 849,49	17
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 588,44	25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 870,00	58
Cena celkem					22 307,93	100

Položkový rozpočet

S:	204N0112.01	Rekonstrukce vnitřní kanalizace pod sociálním zařízením, budova II.stupně, ZŠ Salmova
O:	01	Rozpočet
R:	01N	Stavební část nabídkový - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 849,49
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	10,00000	82,92	829,20
2	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	10,00000	74,04	740,40
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00000	162,60	1 626,00
4	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,19960	3 276,00	653,89
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 588,44
5	962084121R00	Bourání čel deskových,sádkartonových tl. 5 cm	m2	1,00000	129,00	129,00
6	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	15,00000	276,00	4 140,00
7	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	329,86	1 319,44
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 870,00
8	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	15,00000	524,40	7 866,00
9	63174001R	Stropní kazeta pro minerální podhled ECOMIN FILIGRAN SK (600/600) mm	m2	15,00000	333,60	5 004,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 204N0112.0 Rekonstrukce vnitřní kanalizace pod sociálním zařízením,
 1 budova II.stupně, ZŠ Salmova
Objekt: 01 Rozpočet
Rozpočet: 02N část ZTI - kanalizace v rámci patra pod soc. zařízením nabídkový

Objednatel: Město Blansko IČO: 00279943
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943
 67801 Blansko

Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o. IČO: 46993223
 Sukova 1052/6 DIČ: CZ46993223
 67801 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		13 766,58
PSV		39 198,70
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		52 965,28

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		52 965,28 CZK
Základní DPH	21 %		11 123,00 CZK


Zaokrouhlení -0,28 CZK

Cena celkem s DPH 64 088,00 CZK

v Blansku

dne 27. 8. 2020


 Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
700B	Demontáže	HSV			13 766,58	26
721	Vnitřní kanalizace	PSV			39 198,70	74
Cena celkem					52 965,28	100

ČERBOMONT
s.r.o.
Všeobecná stavební firma
s.r.o.

Položkový rozpočet

S:	204N0112.01	Rekonstrukce vnitřní kanalizace pod sociálním zařízením, budova II.stupně, ZŠ Salmova
O:	01	Rozpočet
R:	02N	část ZTI - kanalizace v rámci patra pod soc. zařízením nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 700B		Demontáže	13 766,58			
1	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,50000	1 212,47	606,24
2	722120811R00	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 80	kus	2,00000	161,95	323,90
3	722120815R00	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 125	kus	32,00000	194,11	6 211,52
4	722120818R00	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 100	kus	23,00000	288,04	6 624,92
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	39 198,70			
5	721100902R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 125	kus	3,00000	316,33	948,99
6	721140916R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125	kus	3,00000	1 137,50	3 412,50
7	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125	kus	3,00000	620,51	1 861,53
8	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	7,25000	1 114,32	8 078,82
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
9	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	0,50000	672,28	336,14
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
10	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	10,00000	888,58	8 885,80
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
11	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	6,50000	1 206,32	7 841,08
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
12	721179326R00	Čisticí kus .odpad.svislé D 125	kus	2,00000	1 379,59	2 759,18
13	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00000	159,64	159,64
14	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00000	195,95	1 371,65
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	24,25000	36,84	893,37
16	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce - práce ve výškách	h	8,00000	331,25	2 650,00