

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2201403
Číslo smlouvy objednatele: 57/12/ORI-OVZ/2019
Číslo Dodatku č. 1: 30/08/ORI-OVZ/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

A na straně zhotovitele:
společnost s názvem: „Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV pro akci: Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“, dále jen „společnost“, která vznikla na základě Smlouvy o společnosti z 19. března 2020

První společník společnosti:

Název zhotovitele: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**
Sídlo: **Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Brně, oddíl C, vložka 7336
zastoupený: **Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem**
IČO: **469 72 021**
DIČ: **CZ46972021**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

a

Druhý společník společnosti:

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**
Sídlo: **Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený: **Milanem Grmelou, statutárním ředitelem**
IČO: **255 27 380**
DIČ: **CZ25527380**

daňový režim:

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

(společně a nerozdílně dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 57/12/ORI-OVZ/2019 ze dne 12. 05. 2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	27 125 744,96 Kč
DPH 21%	5 696 406,44 Kč
Původní cena včetně DPH	32 822 151,40 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	377 447,52 Kč
DPH 21%	79 263,98 Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	456 711,50 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	27 503 192,48 Kč
DPH 21%	5 775 670,42 Kč
Cena dodatek č. 1 včetně DPH	33 278 862,90 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

K navýšení ceny díla dochází z důvodu změny finálního povrchu podlahy (výrobce přechází na jiný typ podlahoviny) a dodatečného požadavku budoucího provozovatele na změnu původně navržené skladby podlahy dle PD.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 57/12/ORI-OVZ/2019 ze dne 12.05.2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Prostějově, dne

V Prostějově, dne: 26. srpna 2020

Za zhotovitele:

Níže uvedení zástupci jednají jako
společníci společnosti s názvem
„Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV
pro akci: Příkladná tělocvična u DDM
Vápenice, Prostějov“

**Ing. Jiří
Rozehnal**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2020.09.14
15:19:11 +02'00'

.....
Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

**Josef
Velešík**

Digitálně
podepsal Josef
Velešík
Datum: 2020.09.11
14:16:00 +02'00'

.....
Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel
prvního společníka společnosti

**Milan
Grmela**

Digitálně podepsal
Milan Grmela
Datum: 2020.09.11
10:01:35 +02'00'

.....
Milan Grmela
statutární ředitel
druhého společníka společnosti

Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice Prostějov
Rekapitulace změnových listů

Číslo	Název	Odpočty	přípočty	celkem
ZL 01	Změna skladby sportovní podlahy	- 1 490 204,10 Kč	1 827 562,62 Kč	337 358,52 Kč
ZL 02	Změna za mléčná skla	- 278 230,00 Kč	318 319,00 Kč	40 089,00 Kč
	CELKEM BEZ DPH	- 1 768 434,10 Kč	2 145 881,62 Kč	377 447,52 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **31/2019_1** **Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice Prostějov**

Objekt: **SO-102** **Přístavba DDM - změnové listy**

Rozpočet: **ZL 01** **Změna skladby sportovní podlahy**

Objednatel: **Statutární město Prostějov** IČO: 00288659
nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659
79601 Prostějov-Prostějov

Zhotovitel: **Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV pro akci:** IČO: 46972021
Přístavba DIČ: CZ46972021
tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-147 386,18
PSV	484 744,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	337 358,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	337 358,52 CZK
Základní DPH	21 %	70 845,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 408 203,81 CZK

v Prostějově dne 26.8.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	31/2019_1	Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice Prostějov
O:	SO-102	Přístavba DDM - změnové listy
R:	ZL 01	Změna skladby sportovní podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63A Podlahy a podlahové konstrukce - odpočet						-176 712,23
1	632443232R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	-5 737,41000	30,80	-176 712,23

viz. výpis skladeb podlah + půdorys 1.NP (výkres 102/04+05) + řez A-A, B-B (výkres 102/08+09) + řez C-C, D-D (výkres 102/10) + technická zpráva :

tl. litého potěru je 98 mm pro podlahu se sportovním PVC
tl. 8,3mm (příplatek za dalších 48mm) :

skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlahy m.č. 190) : -
(40,25*23,1)*6 -5 578,65000

-(((1,6+3,35+2,85+2,6)*0,4+(1*0,2))*6) -26,16000

skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlahy m.č. 179+180) : -(9,1+13)*6 -132,60000

Mezisoučet -5 737,41000

Díl: 63B Podlahy a podlahové konstrukce - přípočet						44 623,45
---	--	--	--	--	--	------------------

2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	629,70000	66,10	41 623,17
3	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm	m	172,43000	17,40	3 000,28

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-15 297,40
--	--	--	--	--	--	-------------------

4	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	-63,73918	240,00	-15 297,40
---	--------------	--	---	-----------	--------	------------

Díl: 713A Tepelné izolace - odpočet						-113 721,28
--	--	--	--	--	--	--------------------

5	28376314R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,300 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	-994,48440	112,00	-111 382,25
---	-----------	--	----	------------	--------	-------------

viz. výpis skladeb podlah + půdorys 1.NP (výkres 102/04+05) + řez A-A, B-B (výkres 102/08+09) + řez C-C, D-D (výkres 102/10) + technická zpráva :

skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlahy m.č. 190) : -
(40,25*23,1) -929,77500

-(((1,6+3,35+2,85+2,6)*0,4+(1*0,2))) -4,36000

skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlahy m.č. 179+180) : -(9,1+13) -22,10000

Mezisoučet -956,23500

ztratné, prořez 4% : -956,235*0,04 -38,24940

Mezisoučet -38,24940

6	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-1 113,82250	2,10	-2 339,03
---	--------------	--	---	--------------	------	-----------

Díl: 776A Podlahy povlakové - odpočet						-1 184 473,19
--	--	--	--	--	--	----------------------

7	28412364R	podlahovina PVC s výzt. vrstvou; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 500 mm; tl. 8,30 mm; povrch. úprava polyuretan; pro sportovní účely; oblast komerční, průmyslová	m2	-1 013,60910	1 157,00	-1 172 745,73
---	-----------	--	----	--------------	----------	---------------

viz. výpis skladeb podlah + půdorys 1.NP (výkres 102/04+05) + řez A-A, B-B (výkres 102/08+09) + řez C-C, D-D (výkres 102/10) + technická zpráva :

barva podlahoviny - modrá skyblue :

skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlahy m.č. 190) : -
(40,25*23,1) -929,77500

Položkový rozpočet

S:	31/2019_1	Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice Prostějov
O:	SO-102	Přístavba DDM - změnové listy
R:	ZL 01	Změna skladby sportovní podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$-(1,6+3,35+2,85+2,6)*0,4+(1*0,2)$ skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlaha m.č. 179+180) : -(9,1+13) Mezisoučet ztratné, prořez 6% : -956,235*0,06 Mezisoučet				-4,36000 -22,10000 -956,23500 -57,37410 -57,37410
8	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-11 727,45730	1,00	-11 727,46
Díl: 776B		Podlahy povlakové - přípočet				1 782 939,17
9	776101	Dodávka a montáž dvojitého roštu a dvojitého OSB záklopu pod sportovní podlahovinu viz. výpis skladeb podlah + půdorys 1.NP (výkres 102/04+05) + řez A-A, B-B (výkres 102/08+09) + řez C-C, D-D (výkres 102/10) + technická zpráva : skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlaha m.č. 190) : 40,25*23,1 $(1,6+3,35+2,85+2,6)*0,4+(1*0,2)$ skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlaha m.č. 179+180) : 9,1+13	m2	956,23500	788,20	753 704,43
		viz. výpis skladeb podlah + půdorys 1.NP (výkres 102/04+05) + řez A-A, B-B (výkres 102/08+09) + řez C-C, D-D (výkres 102/10) + technická zpráva : barva podlahoviny - modrá skyblue : skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlaha m.č. 190) : 40,25*23,1 $(1,6+3,35+2,85+2,6)*0,4+(1*0,2)$ skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlaha m.č. 179+180) : 9,1+13 Mezisoučet ztratné, prořez 6% : 956,235*0,06 Mezisoučet				929,77500 4,36000 22,10000 956,23500 57,37410 57,37410
10	28412364R1	podlahovina PVC s výzt. vrstvou; v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 7,50 mm; povrch.úprava polyuretan pro sportovní účely; GERFLOR Taraflex Evolution	m2	1 013,60910	998,00	1 011 581,88
		viz. výpis skladeb podlah + půdorys 1.NP (výkres 102/04+05) + řez A-A, B-B (výkres 102/08+09) + řez C-C, D-D (výkres 102/10) + technická zpráva : barva podlahoviny - modrá skyblue : skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlaha m.č. 190) : 40,25*23,1 $(1,6+3,35+2,85+2,6)*0,4+(1*0,2)$ skladba podlahy "A" (sportovní PVC podlaha m.č. 179+180) : 9,1+13 Mezisoučet ztratné, prořez 6% : 956,235*0,06 Mezisoučet				929,77500 4,36000 22,10000 956,23500 57,37410 57,37410
11	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	17 652,86310	1,00	17 652,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 31/2019_1 Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice Prostějov

Objekt: SO-102 Přístavba DDM - změnové listy

Rozpočet: ZL 02 Záměna skel v tělocvičně

Objednatel: Statutární město Prostějov

IČO: 00288659

nám. T. G. Masaryka 130/14

DIČ: CZ00288659

79601

Prostějov-Prostějov

Zhotovitel: Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV pro akci:

IČO: 46972021

Přístavba

DIČ: CZ46972021

tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			40 089,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 089,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 089,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 418,69 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

48 507,69 CZK

v Prostějově dne 26.8.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			40 089,00	100
Cena celkem					40 089,00	100

Položkový rozpočet

S:	Če20/03_VCP//Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice Prostějov
O:	SO-102 Přístavba DDM - změnové listy
R:	ZL 02 Záměna za mléčná skla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				40 089,00
1	1/P	Dodávka okno plastové 1500x1600mm, 2-křídle, OS+O, zasklení izol. 3-sklem, Uw max=0,9W/m2K, barva oboustranná bílá	kus	-33,00000	7 818,00	-257 994,00
2	42/P	Dodávka okno plastové 1200x2100mm, 1-křídle, fixní, zasklení izol. 2-sklem, Uw max=1,2W/m2K, barva oboustranná bílá	kus	-2,00000	10 118,00	-20 236,00
3	R1/P	Dodávka okno plastové 1500x1600mm, 2-křídle, OS+O, zasklení izol. 3-sklem, Uw max=0,9W/m2K, barva oboustranná bílá, mléčné sklo	kus	33,00000	8 941,00	295 053,00
4	R42/P	Dodávka okno plastové 1200x2100mm, 1-křídle, fixní, zasklení izol. 2-sklem, Uw max=1,2W/m2K, barva oboustranná bílá, mléčné sklo	kus	2,00000	11 633,00	23 266,00