

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**NA ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, PŘÍPRAVNOU DOKUMENTACI STAVBY A ZHOTOVENÍ
PROJEKTOVÉHO SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ, BOZP VČ. VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Zřízení dopravní Luka pod Medníkem“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16. 9. 2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-11515/2016/Pal**

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214993/5003540010

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 29887

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **87/2016**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava dílčích termínů plnění a konečného termínu plnění dle harmonogramu. K úpravě termínů dochází vzhledem k nutnosti projednání navrženého technického řešení stavby v rámci SŽDC GŘ. Na základě projednání jednotlivými odbory GŘ bude určen další postup stavby.

Dalším důvodem je doplnění seznamu subdodavatelů. Společnosti METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ: 45271895 je subdodavatelem pro práce v oblasti dopravní stavby, pozemní stavby.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-11515/2016/Pal, č. zhot.: 87/2016 takto:

1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby
Obchodní podmínky pro projekt stavby
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP_PD_04-16
 - c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP_P_04-16
 - d) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby
b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

II.



1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11515/2016/Pal, č. zhot.:87/2016 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Součástí dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 SOD) : Harmonogram plnění

Příloha č. 2 (příloha č. 8 SOD) : Seznam subdodavatelů

V Praze dne 17.1.2017

V Brně dne 17.1.2017



Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
Návrh tech. řešení v rozsahu PSŘ	do 1 měsíců od podpisu smlouvy NEJPOZDĚJI VŠAK 30. 11. 2016	Předložení návrhu technického řešení v rozsahu PSŘ včetně dopravní technologie a včetně propočtu nákladů stavby a EH k projednání na profesních poradách a k závěrečnému projednání, včetně návrhu objektové skladby	Předání návrhu PD v rozsahu PSŘ tj. zpracování návrhu technického řešení, dopravní technologie včetně odhadů nákladů i EH v datové formě - předávací protokol. Na základě posouzení zadavatel rozhodne o rozsahu stavby ve spolupráci odbornými složkami GŘ, tj. rozhodne o pokračování zpracování dokumentace - tedy PD a tyto podklady rovněž budou použity k projednání na profesních poradách. V případě, že zadavatel rozhodne o ukončení přípravy stavby, budou zpracovateli uhrazeny pouze prokazatelně vynaložené náklady spojené s návrhem technického řešení na základě předávacího protokolu.
Předložení PD k připomínkám	do 6 měsíců od podpisu smlouvy	Předložení PD k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD, se zpracovanými připomínkami z profesních porad	Předání zpracovaného technického řešení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odborným složkám ČD a SŽDC.
Předložení PD se zpracovanými připomínkami	do 8 měsíců od podpisu smlouvy	Předložení kompletního díla ZP + PD + EH, včetně podkladů pro podání žádosti o ÚR, bude-li toto třeba, pokud nebude §15	Předání kompletní PD včetně povinných příloh záměru projektu, EH a zpracovaných připomínek odborných složek SŽDC a ČD, dotčených orgánů, správců sítí technického vybavení. Vypracovaná žádost o ÚR a předání kopie potvrzené žádosti o ÚR stavebním úřadem
Předložení PSŘ se zpracovanými připomínkami a žádosti o stavební povolení	do 10 měsíců od podpisu smlouvy (resp. do 2 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později)	Předložení kompletního díla PSŘ, včetně podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol - Předání PSŘ se zpracovanými připomínkami k podání žádosti o stavební povolení podání a zpracování žádosti o stavební povolení, předání kopie žádosti o stavební povolení - potvrzená DÚ. Výkaz výměr dle vyhl.č. 230/2012 Sb.

Kompletní předání projektové dokumentace - projektu stavby resp. PSŘ, včetně stavebního povolení v právní moci	do 12 měsíců od podpisu (resp. do 4 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později	Kompletní předání díla včetně PSŘ, včetně stavebního povolení v právní moci	Kompletní předání PSŘ se zpracovanými připomínkami odborných složek SŽDC a ČD, dotčených orgánů státní správy a samosprávy. Schválené závěrové tabulky a tabulky přejezdů. Originál stavebního povolení s potvrzením o nabytí právní moci. Předávací protokol
Výkon autorského dozoru v realizaci	Předpoklad 11/2017 - 05/2018		Výkon autorského dozoru v realizaci

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
Dopravní projektování, spol. s r.o.	dopravní stavby, pozemní stavby	1%
Arrano Group s.r.o.	BOZP, Aplikace řízení rizik	1%
METROPROJEKT, a.s.	dopravní stavby, pozemní stavby	19%
CELKEM %		21%