


Dodatek číslo 4
VZ 02/2020-ÚP34-5 , SMLJ -30-71/2020
(dále jen „smlouva“)


který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Čeněk Jon**
se sídlem/bytem: Horní Lánov 84, 543 41 Lánov
zapsaný dne

IČ: 41095910
DIČ:
bankovní spojení: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	514D	250	634,00	158 500	do 31.10.2020
Vkládá se	514B	100	604,00	60 400	do 31.10.2020
Vkládá se	516Gj37	200	597,00	119 400	do 31.10.2020

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 15/9 2020 Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3

088455

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Za správnost: 

č. 07: 