



DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice
Tišnov 1. etapa – ambulantní část“


(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 2. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: **Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno**
Zastoupený: **JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje**
IČ: **70888337**
DIČ: **CZ70888337**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

Název: **PS BRNO, s.r.o.**
Sídlo: **Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno**
Zastoupený: **Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti**
IČ: **25506820**
DIČ: **CZ25506820**
Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci díla tak, jak vyplývá z obsahu Změnových listů a oceněného výkazu výměr dle zpracované projektové dokumentace „Nemocnice Tišnov 1. etapa – energokanáál“, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2 a změna termínu dokončení a předání stavby.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“.
2. **Článek VI. odst. 1 a 3 smlouvy**, který byl nahrazen dodatkem č. 1 takto:

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 51 729 407,- Kč bez DPH.

Cena práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 51 619 407,- Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 60 671 526,21 Kč bez DPH.

Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení stavby** dle této smlouvy se sjednává na částku **60 561 526,21 Kč bez DPH**.

3. **Čl. V odst. 9 smlouvy, který zní:**

Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body – jsou sjednány takto:

Termín dokončení (včetně kolaudačního souhlasu)

*nejpozději do **430 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště.*

se nahrazuje textem:

Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body – jsou sjednány takto:

Termín dokončení (včetně kolaudačního souhlasu)

nejpozději do 240 kalendářních dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 2.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou Změnové listy stavby č. 3-16 a oceněný výkaz výměr dle zpracované projektové dokumentace „Nemocnice Tišnov 1. etapa – energokanáál“.
4. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 3.8.2020 na 156. schůzi usnesením č. 10494/20/R156.

V Brně dne 16.09.2020

V Brně dne 16.09.2020

.....
objednatel zastoupený
JUDr. Bohumilem Šímkem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

.....
zhotovitel zastoupený
Ing. Michalem Matyášem,
jednatelem společnosti PS BRNO, s.r.o.