



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**DODATEK Č. 21**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:  
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

**Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a  
Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 21 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice -  
Votice“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy  
Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20

(dále jen „Smlouva“).



## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 21 je úprava Smluvní ceny v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby (dále též jen „ZL“) č. 58.

U části ZL č. 58 byly navržené změny podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, de minimis, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), přičemž celkové snížení činí **0,00 Kč** a celkové zvýšení činí **75 582,50 Kč** bez daně z přidané hodnoty, což představuje navýšení o 0,002% původní hodnoty závazku.

Smluvní cena se mění ze **4 880 715 231,44 Kč** bez DPH na **4 880 790 813,94 Kč** bez DPH. V souvislosti s touto skutečností se ve Smlouvě mění příloha č. 7 Smlouvy - Rekapitulace ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### I.

#### Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

#### 1. Odst. 17. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)

Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 7 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 21

Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy - nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5

#### 2. Příloha č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 20

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 20. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 21 (současně přílohou č. 7 Smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 21 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 21 učiněných do doby podpisu tohoto dodatku č. 21. Ceny jsou uváděny bez DPH.



II.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 21 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 21 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 21 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 21 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 21 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 21 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 21 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 21

10 -09- 2020

08 -09- 2020

V Praze dne .....

V Brně dne .....

Objednatel

Zhotovitel

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchléb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic,  
státní organizace

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

.....  
**Jiří Procházka, MBA**  
člen představenstva  
OHL ŽS, a.s.

Modernizace trati Sudoměřice - Votice		Přístrojová část (Kč)	Cena včetně dovozu (Kč)	Cena včetně dovozu (Kč)	Cena včetně dovozu (Kč)	Cena včetně dovozu (Kč)	Cena včetně dovozu (Kč)	Cena včetně dovozu (Kč)	Cena včetně dovozu (Kč)	Plav. 3
Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu (Kč)								
<b>D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ (01-*)</b>										
01-01	Sudoměřice - Votice, demontáž zab. zař.								202 619 636 78	
<b>D.2 ŽELEZNIČNÍ SDELOVACÍ ZARÍZENÍ (02-*)</b>										
02-01	ZST Slezská, demontáž sdělovacího zařízení									
<b>D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ (03-*, 06-*)</b>										
<b>D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZARÍZENÍ (05-*)</b>										
<b>E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,16), E.1.2 NÁSTY</b>										
<b>E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)</b>										
<b>E.1.8 OSTATNÍ INŽENYRSKÉ OBJEKTY (71-0,73-*, 82-*, 83-*)</b>										
<b>E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (70-*, 71-4, 72-*)</b>										



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1100311

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f15e7811-a536-4110-8851-991f907e5269

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.09.2020 12:19:01



ff16d9e9-6c11-4a84-a9e6-dfda94f86bd8