

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 15/2020/I/Zav**  
uzavřený dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **Václav Dostál**  
**Velké Albrechtice 62, 742 91 Velké Albrechtice**  
Zastoupený ve věcech smluvních: Václav Dostál  
Zastoupen ve věcech technických: Václav Dostál  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pob. Bílovec  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
DIČ: CZ7211125284  
IČO: 73126306  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Firma je zapsána u Okresního úřadu Nový Jičín, referát okresního živnostenského úřadu  
dne 15.8.2002  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2020/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „**Oprava kanalizace ZŠ Komenského – I. etapa – část 2b**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění Smlouvy o dílo tak, že

**Článek III. Doba plnění, bod 1 se mění v části ukončení díla:**

**Ukončení díla: 20. 09. 2020**

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.



4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

5) Tento dodatek byl schválen 45. schůzi rady města Bílovec dne 31.08.2020. usnesením č. RM/1227/45/2020.

V Bílovci dne ...14.09.2020.

V Bílovci dne 7.9.2020

Za objednatele:



starostka města

Za zhotovitele:



Václav Dostál