



**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO**  
**č.: S913/2020/190**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Indrou**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

██████████ hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

██████████ technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: ██████████, e-mail: ██████████ (technický dozor)

*Fakturační adresa:*

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

*Doručovací adresa:*

Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Jeseník, Zámecké náměstí č.p. 2, 790 01 Jeseník

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**COSTrade, spol. s r.o.**

IČO: 04505158, DIČ: CZ04505158

místo podnikání: Bernartická 598, Javorník 790 70

zastoupený: jednatelem společnosti ██████████

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: ██████████, tel. č.: ██████████ e-mail:

██████████

bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 27233757/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II. P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Lesní skládky a přibližovací linky 710C, 708A,B – R7**, evidenční číslo zakázky **S913/2020/190**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavby. Jedná se prodloužení termínu dokončení o 21 dní z důvodu nezpůsobilosti staveniště k provedení smluvených prací. Podrobně viz změnový list.

**III. D o b a p l n ě n í**

Doba plnění dle SOD: 11. 9. 2020

Nově sjednaná doba plnění: 2. 10. 2020

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.



Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je uzavřen s platností k 11. 9. 2020

V Javorníku, dne: 4.9.2020



.....  
za zhotovitele  
Günter Hanke  
jednatel společnosti

V Šumperku, dne: 11.09.2020.



.....  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 222/1, 787 01 Šumperk  
za objednatele  
Ing. Pavel Indra  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>				Změna č: 1.	
				Datum změny: 4. 9. 2020	
Název VZ / stavby: Lesní skládky a přibližovací linky 710C, 708A,B – R7					
Zhotovitel: COSTrade, spol. s r.o., Bernartická 598, 790 70 Javorník, IČO: 4505158					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk					
Název akce (majetku): LS a PL v odd. 710, 708		Charakter akce: I <input checked="" type="radio"/> N <input type="radio"/> IP <input type="radio"/> NP		Číslo objektů: Celá stavba	Stavební díly: ---
Popis změny: Jedná se o prodloužení termínu dokončení stavby.					
Zdůvodnění změny: V rámci plnění zakázky z důvodu vydatných dešťových srážek zejména v červenci a na konci srpna došlo k značnému podmáčení lokality staveniště a nezpůsobilosti terénu k provedení smluvených prací s tím, že tyto práce byly několikrát přerušeny do doby alespoň částečného vyschnutí terénu. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto prodloužení termínu dokončení o 21 dní.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Bez projektové dokumentace a autorského dozoru				Datum: -----	Podpis: -----
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ne – bez PD	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do:	2.10.2020
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	Bilance:  0,00 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00		
	Konečná celková cena akce po změně			0,00	Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			132.125,00	Kč bez DPH
	Způsob ocenění VCP a MNP:			----	
Zástupce zhotovitele - jméno:		[redacted]		Datum: 4. 9. 2020	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno:		[redacted]		Datum: 4. 9. 2020	Podpis: [redacted]
Zástupce uživatele - jméno:		[redacted]		Datum: 4. 9. 2020	Podpis: [redacted]
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ---					
Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku) ---					

