

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 643/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 102/2020

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce investiční

██████████, ředitel sekce technické

██████████, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

AQUAS vodní díla s.r.o.

sídlo: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno

oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Štrobl, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Pavel Štrobl, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: ██████████

IČO: 606 97 539

DIČ: CZ 60697539

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a. s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14344

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 3. 2020 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Humenice – rekonstrukce uzávěrů spodních výpustí**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti s nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen Vládou České republiky s účinností od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie

Covid-19. Hlavními omezeními majícími vliv na prodloužení předmětného termínu byla omezení z důvodu zpoždění dodávek servopohonů Auma a dodávek plunžrových uzávěrů DN 400 o cca 5 týdnů oproti plánovanému termínu. Vzhledem k této skutečnosti a k tomu, že společnost AQUAS vodní díla s.r.o. zaměstnává nadpoloviční většinu montážních pracovníků ze zahraničí (Slovensko) a s ohledem na to, že byl v rámci stávající pandemické situace a karanténním opatřením slovenské vlády byl tímto pracovníkům znemožněn na několik týdnů vstup do naší republiky. Z tohoto důvodu a dalších karanténních opatření týkajících se i tuzemských zaměstnanců došlo a dochází k posunu realizace námi nasmlouvaných zakázek.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:
28. 4. 2020.
- b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 31. 12. 2020.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Pavel Štrobl
jednatel
AQUAS vodní díla s.r.o.