

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: PVL-2404/2019/SML
Číslo smlouvy Zhotovitele: 06031/2019

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na
základě plné moci
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], stavbyvedoucí
[redacted], vedoucí týmu

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-9545870277/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. VII. odst. 3 a 4 smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále:
- sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
 - sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena,
 - sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 – AKTUALIZOVANÉHO SOUPISU PRACÍ.

II.

Tento dodatek č. 2 dále mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek VI. „Cena Díla“ odstavec č. 1 se mění následovně:

1. Cena Díla dle původní smlouvy o dílo činí

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):	248 563 457,62 Kč
vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 2 (bez DPH):	367 885,61 Kč
vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 2 (bez DPH):.....	- 271 188,00 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4 (bez DPH):.....	53 600,00 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....	1 839 406,39 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6 (bez DPH):	- 1 814 931,10 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 7 (bez DPH):.....	5 565 440,00 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 7 (bez DPH):	- 6 614 784,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....247 688 886,52 Kč
(slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů šest set osmdesát osm tisíc osm set osmdesát šest korun českých padesát dva haléřů).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 3 smlouvy o dílo (Soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
na základě plné moci
Metrostav a.s.