

Dodatek č.1 k dílčí smlouvě č. 20/654500052

k rámcové dohodě „*Údržba, opravy a odstraňování závad silnoproudého zařízení a TV 2020/2021*“

číslo veřejné zakázky: **65419133**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S- 538/2020**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **2020 – 01 - RD**

Předmět díla: **Oprava stožáru osvětlení žst. Suchdol nad Lužnicí**

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **149 986,14 Kč bez DPH**

Místo provedení díla:

- Žst. Suchdol nad Lužnicí stožár č.14

Tímto dodatkem dochází pouze k posunu termínu ukončení stavby z důvodu zajištění nejbližšího možného termínu výlukové činnosti pro práce na realizaci stavby osvětlovacího stožáru tj. v měsíci listopad 2020. Tzn. termín realizace díla :

1. 09. 2020 – 30. 11. 2020

Osoby uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zpracoval dne: 16. 09. 2020

Odsouhlasil dne: 16. 09. 2020

XXXXXX

pověřená osoba objednatele

XXXXXX

pověřená osoba zhotovitele