

Harmonogram prací

počínaje 1. dnem od podpisu smlouvy a končí 60. dnem

týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9(max 60-tý den)
název prací									
přípravné práce, zajištění materiálu									
výkopové práce									
pokládka									
záfuk HDPE									
vnitřní rozvody									
záfuk a ukončení optického kabelu									
předání díla									

V Kroměříži, dne 21.8.2020

Karel Vlach