

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**město Zábřeh**

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: [REDACTED]

ID DS: hk9bq2f

(dále také jen „objednatel“)

a

**JR stavby CZ, s.r.o.**

se sídlem Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc

IČ: 26875080

DIČ: CZ26875080

zastoupená Jaroslavem Rozsypalem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41039

bankovní spojení: [REDACTED]

ID DS: c2deet5

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

**dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 22.08.2019 na zhotovení díla  
"Oprava komunikace na ul. Boženy Němcové, Zábřeh".

**I.**

Znění článku IV. Doba plnění odstavce 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v následujících termínech:  
zahájení: květen 2020  
dokončení nejpozději: **15.10.2020***

**II.**

Znění článku VIII. Předání a převzetí díla odstavce 11 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- 11. Nejpozději do 15.10.2020 je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené je předat objednateli.*

**III.**


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

**IV.**

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.


2. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou města Zábřeh na 34. schůzi dne 07.07.2020 pod číslem usnesení 20/RM/34/OTS/1859.
3. Tato dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Olomouci dne 15. 7. 2020



zhotovitel

JR stavby CZ, s.r.o.  
Jaroslav Rozsypal, jednatel společnosti



V Zábřehu dne 15. 7. 2020



objednatel

město Zábřeh  
RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta

za správnost: Ing. Petr Košťál

