



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 20200160, ve znění dodatku č. 1

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana
za kterou právně jedná: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]@sshr.cz
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

Trigema Building a.s.
se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800
spisová značka: B 11535 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: panem Karlem Brandou, předsedou představenstva a panem
Petrem Katrlíkem, členem představenstva
IČO: 27653579
DIČ: CZ699000188
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 212935908/0300
kontaktní osoba: [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]@trigema.cz
datová schránka: y2dgrgr

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke **Smlouvě o dílo č. 20200160**, ve znění dodatku č. 1., uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“). K uzavření dodatku č. 2 dochází z důvodu nutnosti vybudování dočasného vjezdu na stavbu z ulice Olbrachtova. Předmětem dodatku č. 2 je smluvní úprava vzniklých vícenákladů a dopadu na termín dokončení 1. etapy díla. Navýšení ceny obsahuje náklady na úpravy zařízení staveniště, dopravní značení a zajištění přejezdu na stavbu přes chodník tak, aby nedocházelo k poškozování sítí vedoucích pod přejezdem. Součástí navýšení ceny je i vyčíslení nákladů



s přesuny hmot uvnitř objektu z důvodu nemožnosti odvážení demolovaného materiálu nákladní dopravou.

I.

V čl. III Doba plnění se v odst. 2 mění termín dokončení 1. etapy takto:

Ruší se text: „Termín dokončení 1. etapy: do 3 měsíců od převzetí staveniště“ a nahrazuje se textem: „Termín dokončení 1. etapy: do 7. 9. 2020.“

Ostatní text odstavce 2 se nemění a zůstává v platnosti.

II.

V čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1 a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 12. prosince 2019, a to podrobným Položkovým rozpočtem, který je Přílohou č. 3 této smlouvy a Změnovým listem č.1, který je Přílohou č. 7 této smlouvy, a je členěna následovně:
 - 1.1. Celková cena za dílo bez víceprací a méněprací byla stanovena jako cena pevná takto:
 - a) Celková cena celkem **112.551.362 Kč bez DPH**
(slovy: jedno sto dvanáct milionů pět set padesát jedna tisíc tři sta šedesát dva korun českých)
 - b) DPH ve výši celkem **23.635.786,02 Kč**
(slovy: dvacet tři milionů šest set třicet pět tisíc sedm set osmdesát šest korun českých dva haléře)
 - c) Celková cena za dílo činí **136.187.148,02 Kč včetně DPH**
(slovy: jedno sto třicet šest milionů jedno sto osmdesát sedm tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých dva haléře)
 - 1.2. Cena víceprací (Příloha č. 7 – Změnový list č. 1) byla stanovena jako cena pevná takto:
 - a) Cena za vícepráce ve výši **342.031,94 Kč bez DPH**
(slovy: tři sta čtyřicet dva tisíc třicet jedna korun českých devadesát čtyři haléře)
 - b) DPH ve výši **71.826,71 Kč**
(sedmdesát jedna tisíc osm set dvacet šest korun českých sedmdesát jeden haléř)
 - c) Celková cena za vícepráce celkem včetně DPH činí **413.858,65 Kč**
(slovy: čtyři sta třináct tisíc osm set padesát osm korun českých šedesát pět haléřů)
 - 1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena takto:
 - a) Cena za dílo a vícepráce bez DPH ve výši **112.893.393,94 Kč**
(slovy: sto dvanáct milionů osm set devadesát tři tisíc tři sta devadesát tři korun českých devadesát čtyři haléřů)
 - b) DPH ve výši **23.707.612,73 Kč**
(slovy: dvacet tři milionů sedm set sedm tisíc šest set dvanáct korun českých sedmdesát tři haléřů)
 - c) Celková cena za dílo a vícepráce vč. DPH ve výši **136.601.006,67 Kč**



(slovy: sto třicet šest milionů šest set jedna tisíc šest korun českých šedesát sedm haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu.

III.

V čl. X Smluvní pokuta a úrok z prodlení se doplňuje odstavec 7, který zní takto:

7. Pro výpočet smluvních pokut, u kterých je uvedena jako základ celková cena za dílo bez DPH, se použije celková cena za dílo a vícepráce bez DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 (čtyřech) výtiscích (stejnopisech), z nichž 3 (tři) obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
4. Dodatek č. 2 včetně smlouvy se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 2 zajišťuje objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 před jeho podpisem řádně seznámily a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je Příloha č. 7 – Změnový list č. 1

V Praze dne 31. 8. 2020.....

V Praze dne 31. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

Trigema Building a.s.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Karel Branda
předseda představenstva

.....
Petr Katrlík
člen představenstva