



DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 11. 2016 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**ObčZ**“), mezi smluvními stranami:

1. Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

obchodní firma:	Atelier Simona – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.		
sídlo:	Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava		
IČ:	25368931	DIČ:	CZ25368931 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027			
jednatel:	Ing. Petr Menšík		
a			
obchodní firma:	LT Projekt a. s.		
sídlo:	Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno		
IČ:	29220785	DIČ:	CZ29220785 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6112			
předseda představenstva:	Ing. Luděk Tomek		

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „**smluvní strana**“ a společně jako „**smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 8. 11. 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentaci pod názvem: „FN Ostrava – Přístavba budovy psychiatrického oddělení ke klinice TRN“ zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru při realizaci (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s principy efektivity, hospodárnosti a účelnosti se rozšíří předmět plnění Smlouvy o dílo o **úpravy projektové dokumentace dle zjištěných skutečností při realizaci výstavby objektu. Změny se týkají částí:**

- SO 03 – Přeložka kanalizace OVaK ,
- posouzení a úprava PD VZT pro případné umístění infekčních pacientů,
- PD ZTI (zdravotně technické instalace) – změna materiálového řešení z mědi na nerez,
- Terénní úpravy (umístění části zeminy z výkopových prací) ,
- Statický posudek řešení základových konstrukcí, „FN Ostrava – Přístavba budovy psychiatrického oddělení ke klinice TRN“.

- 2.2 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách ve Smlouvě o dílo:

- Tabulka ceny za dílo v čl. V. Cena a platební podmínky se doplňuje o následující položku, kterou se navyšuje celková hodnota předmětu plnění Smlouvy o dílo následovně:

	cena bez DPH	DPH ve výši 21%	cena s DPH
Cena dle uzavřené SOD a dodatku č.1	4 374 600,00 Kč	918 666,00Kč	5 293 266,00 Kč
Vícepráce dle dod.č.2	133 000,00 Kč	27 930,00Kč	160 930,00 Kč
Celková cena	4 507 600,00 Kč	946 596,00 Kč	5 454 196,00 Kč

K zvýšení ceny díla dochází z důvodu dodatečných požadavků uživatelů a to v rozsahu dle Přílohy č.1 tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
- 3.2 Veškeré změny a doplňky tohoto Dodatku je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
- 3.4 Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle ZRS. Prodávající zároveň bere na vědomí, že obchodní tajemství obsažená v tomto Dodatku, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla zveřejněna.
- 3.5 Jestliže jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
- 3.6 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.

3.7 Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 29. 6. 2020 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Podpis:

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel FNO

Zhotovitel

Atelier Simona – projekce a inženýrská
činnost, s. r. o.
Ing. Petr Menšík, jednatel

Podpis:

Zhotovitel

LT PROJEKT a.s.
Ing. Luděk Tomek, předseda
představenstva



ATELIER SIMONA GROUP

www.atelier-simona.cz

Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Martina Čermáková

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava-Poruba

v Ostravě dne 29.06.2020

CENOVÁ NABÍDKA - ÚPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „FN OSTRAVA - PŘÍSTAVBA BUDOVY PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ KE KLINICE TRN“

Vážená paní inženýrko,

na podkladě zjištění v průběhu realizace předmětné stavby si Vám dovoluujeme předložit následující cenovou nabídku. Předpokládaný rozsah změn v projektové dokumentaci se týká těchto částí:

- 1) Změna projektové dokumentace SO 03 – Přeložka kanalizace OVaK na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby. Součástí projektové dokumentace bude rovněž projednání této dokumentace s OVaK a projednání změny stavby před dokončením v rámci kolaudačního řízení.
- 2) Posouzení a úprava projektu VZT pro možné budoucí umístění „infekčních“ pacientů. Součástí této části je rovněž návrh a projednání variantního řešení se zástupci uživatele.
- 3) Hydraulický výpočet vodovodního potrubí při změně materiálového řešení z mědi na nerez. Výstupem bude nová specifikace vodovodního potrubí a příslušenství.
- 4) Zjednodušená dokumentace na terénní úpravy (umístění části zeminy z výkopových prací) a projednání se stavebním úřadem.
- 5) Při provádění prací v místě spojovacího krčku je s ohledem na v zemi odhalený energokanal nutno upravit řešení základových konstrukcí. Tato část si vyžádá statické posouzení a nový návrh základových patek.

CENOVÁ NABÍDKA

Projektová dokumentace dle bodu 1)


55.000,- Kč bez DPH

Projektová dokumentace dle bodu 2)

35.000,- Kč bez DPH

Projektová dokumentace dle bodu 3)	20.000,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace dle bodu 4)	8.000,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace dle bodu 5)	15.000,- Kč bez DPH
Celkem	133.000,- Kč bez DPH

S pozdravem



Ing. Petr Menšík, jednatel