



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo S-2020/04/0033

I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bank.spojení: Česká spořitelna, Praha
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED]
Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA – starostou MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
- 2/ **Dodavatel:** **IPPOS BOHEMIA s.r.o.**
Se sídlem: Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6
IČ: 26157284
DIČ: CZ26157284
Bank.spojení: UniCredit Bank a. s.
Číslo účtu: 2108819703/2700
Zastoupen: [REDACTED]
Pavlem Pospíšilem - jednatelem

II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2020/04/0033 ze dne 13. 7. 2020 „Z 596 Zřízení manipulačních ploch při ulici Bohumínská“** dle veřejné zakázky Z 596 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelem požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 jež je přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 59 321,54 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 59 321,54 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 1 145 099,54 bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **1 385 570,40 Kč včetně DPH.**

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDACTED]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDACTED].
- 5/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. O uzavření tohoto dodatku rozhodl objednatel usnesením rady Městské části Praha 18 č. 375/20/20, dne 2. 9. 2020.
- 6/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Praze dne: - 7 -09- 2020

Za objednatele
Městskou část Praha 18

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

V Praze dne:

Za dodavatele
IPPOS BOHEMIA s.r.o.

Pavel Pospíšil, jednatel

LETŇANY

Změnový list č. 1

Zřízení manipulačních ploch při ulici Bohumínská
Z 596

čís.	ceník	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem	hmotnost-př.hmot		hmotnost-bourání	
								jednot.	celkem	jednot.	celkem
1	800-1	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého <i>cena dle URS 2020/II</i>	m3	0,900	5 840,00	5 256,00			2,200	1,980
2	822-1	113107131	<i>jedná se o odstranění betonového bloku pod obrubami</i> Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 150 mm <i>cena dle URS 2020/II</i> <i>Odstranění betonových ploten v kufru pod bývalou dlažbou</i> <i>Často se jednalo o plotny zakryté další vrstvou, štěrkem, zeminou a pod.</i>	m2	56,000	586,00	32 816,00			0,325	18,200
3	822-1	997221611	Nakládání suti <i>cena dle URS 2020/II</i>	t	20,180	160,00	3 228,80				
4	822-1	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením <i>cena dle smluv.rozp.,099 přesun hmot, pol.č.2</i>	t	20,180	234,00	4 722,12				
5	822-1	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>cena dle smluv.rozp.,099 přesun hmot, pol.č.3</i>	t	383,420	11,00	4 217,62				
6	822-1	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 <i>cena dle smluv.rozp.,099 přesun hmot, pol.č.4</i>	t	20,180	450,000	9 081,00				
celkem (bez DPH)							59 321,54		0,000		20,180
DPH				%	21,000		12 457,52				
Celkem (včetně DPH)							71 779,06				