



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168752599/0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp
Ing. Martin Pirkel

zástupce ve věcech technických: [redacted], telefon: 465 519 854, [redacted]
e-mail: [redacted]@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

M Projekt CZ s.r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, 17. Listopadu 1020

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Milošem Popelářem

IČ: 03508544

DIČ: CZ03508544

bankovní spojení: Komerční Banka a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 107-8788330297/0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Popelář

zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Popelář, telefon: [redacted], [redacted]
e-mail: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 34200

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací pro územní, stavební řízení, pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (DÚŘ + DSP, DVŘ + DPS), viz. níže uvedené odstavce a aktualizovaná příloha PD č. 1, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu zpracování projektových dokumentací došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy, s vlivem na konečnou cenu díla a současně i na konečný termín předání.

Změny závazků ze smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze č. 1, jehož součástí je rozpis nových cen u projektů, kde došlo ke změnám, včetně náhradních termínů jejich předání, které byly odsouhlaseny objednatelem.

Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II.

Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo takto:

Článek III. nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit projekční díla, vedené pod pracovním názvem:

v následujících lhůtách plnění:

Lhůty pro předání a převzetí projekčních děl, vedené pod pracovními názvy:

a) *Obnova vodárenského objektu na st. p. č. 204 u akumulace a vrtu KN-1 v k. ú. Knapovec*

- **do 30. 09. 2020**

b) *Obnova - vodovod v ul. M. J. Kociana - od č. p. 438 k č. p. 54, LT DN100 - 20m, LT DN150 - 151m, PE DN40 - 12m*

- **do 30. 07. 2020**

O předání a převzetí všech dokončených děl budou mezi smluvními stranami sepsány a podepsány předávací protokoly.

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

- 1) Projektová dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele
a pro provedení stavby:
**Obnova - vodovod v ul. M. J. Kociana - od č. p. 438 k č. p. 54, LT DN100 - 20m,
LT DN150 – 151 m, PE DN40 – 12 m**

Méněpráce 0,- Kč

Cena celkem bez DPH 76.195,30,- Kč

Vícepráce 30.935,00,- Kč

Cena celkem bez DPH **107.130,30,- Kč**

Rekapitulace

Smlouva o dílo **76.195,30,- Kč**

Dodatek č. 2 **30.935,00,- Kč**

Cena celkem bez DPH **107.130,30,- Kč**

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 30. 7. 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Popelář
Jednatel společnosti

Za objednatele:

.....
Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti

.....
Ing. Martin Pírk
Jednatel společnosti

Přílohy:

- 1) Aktualizovaná tabulka k dodatku č. 2 s cenami všech smluvních PD
- 2) Kalkulace víceprací, vyhotovené společností M Projekt CZ s.r.o. – 2 listy k akci:
 - a) Obnova - vodovod v ul. M. J. Kociana - od č. p. 438 k č. p. 54, LT DN100 - 20m, LT DN150 – 151 m, PE DN40 – 12 m

Příloha k dodatku č. 2, seznam projektových dokumentací

č. akce	Název akce	členění PD	stav. stupně	termín odevzdání	částka (Kč) bez DPH
1	Obnova - vodovod v ul. Královéhradecká, od křižovatky u č. p. 917, po č.p. 444, PE D160 - cca 102m	1PD	DUR +DSP DVŘ+DPS	31. 5. 2020	████████
2	Obnova - vodovod v ul. Vrbenského - PE D90 - cca 41 m + PE D63 - cca 194 m	1PD	DSP DVŘ+DPS	28. 2. 2020	████████
3	Obnova - vodovod v ul. Korábova - PE D110 - cca 274 m + PE 90 cca 31 m	1 PD	DUR +DSP DVŘ+DPS	30. 4. 2020	████████
5	Obnova vodárenského objektu na st. p. č. 204 u akumulace a vrtu KN-1 v k. ú. Knapovec	1 PD	DVŘ+DPS	30. 9. 2020	████████
7	Obnova - vodovod v ul. M. J. Kociana - od č.p.438 k č.p. 54, LT DN100 -20m,LT DN150-151m, PE DN40-12m	1 PD	DUR+DSP DVŘ+DPS	30. 7. 2020	████████
12	Obnova - kanalizace v ul. U Hřiště - PP DN 400 - cca 68 m	1 PD	DVŘ+DPS	15. 12. 2020	████████
13	Obnova - vodovod v ul. Kozinova PE 110 mm - cca 125 m	1 PD	DVŘ+DPS	15. 12. 2020	████████

Celková cena za vypracování PD

částka (Kč) bez DPH **566 610,20**

Celkový honorář

Licence: 011020 – M Projekt CZ s.r.o. - Ústí nad Orlicí

Firma : M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
Číslo zakázky: 2019_1055
Místo : NA ÚZEMÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Stavba : OBNOVA A ROZVOJ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ
Projektant : M Projekt CZ s.r.o.
Datum : 8.11.2019

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
SO-07 Obnova - vodovod v ul.M.J. Kociana-od č.p.438 k čp.54	LT DN100 - 20 m, LT DN150 - 151 m, PED N40 - 12 m	
Celkem		
DPH (21 %)		
Celkový honorář včetně DPH		

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 011020 – M Projekt CZ s.r.o. - Ústí nad Orlicí

Firma : M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
 Číslo zakázky : 2019_1055
 Místo : NA ÚZEMÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
 Stavba : OBNOVA A ROZVOJ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ
 Číslo objektu : SO-07 Obnova - vodovod v ul.M.J. Kociana-od č.p.438 k čp.54
 Popis objektu : LT DN100 - 20 m, LT DN150 - 151 m, PED N40 - 12 m
 Projektant : M Projekt CZ s.r.o.
 Datum : 8.11.2019

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : ██████████ Kč
 Pásmo náročnosti : 3
 Kategorie : Liniové stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : ██████████ Kč – ██████████ Kč
 Zvolený celkový základní honorář : ██████████ Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	██	██	██	██
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UR)	██	██	██	██
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	████	████████████████	████████████████	████████████████
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	██	██	██	██
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	██	██	██	██
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	██	██	██	██
11	práce po dokončení stavby	██	██	██	██
Celkem (včetně cenových úprav)		████	████████████████	████████████████	████████████████
Celkem (bez cenových úprav)			████		████
SLEVA			████		████
Celkem (včetně cenových úprav)					████
DPH (21 %)					████
Celkový honorář včetně DPH					████

