

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/353 NOVÉ VESELÍ - OBCHVAT“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městys Nové Veselí**
zástupce pro věci smluvní: MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse Nové Veselí
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Chalupa
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1622452399/0800
IČO: 00294926
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **PROfi Jihlava spol. s r.o.**
Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Sedlák - jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 318042-681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, spis. zn. 1460
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a opatření vydání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu **II/353 NOVÉ VESELÍ - OBCHVAT** na kategorii S 9,5/70 s případnými úpravami specifikovanými v průběhu zpracování zadavatelem

Jako podklad pro vypracování dokumentace bude sloužit studie proveditelnosti a účelnosti vypracovaná firmou NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, IČ 48585955 v červenci 2014. Z územní studie bude dále projektovaná varianta č. 1 červená.

Předmětem dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo je úprava vypracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí proti studii proveditelnosti a proti předané PD o požadované změny:

- úprava podélného profilu silnice II/353 obchvatu Nového Veselí v km cca 2,391 staničení obchvatu s ohledem na možnost realizace mimoúrovňového křížení se stávající polní cestou (účelovou komunikací)
- úprava situačního umístění napojení obce Budeč na novostavbu obchvatu silnice II/353 s ohledem na nesoulad platného územního plánu obce Budeč s vypracovanou studií proveditelnosti

Dále zůstává čl.2 beze změny.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 5/2016)
Záborový elaborát	do 31. 10. 2016
Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně Oznámení EIA:	do 31. 12. 2016
Podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí:	do 3 měsíců od předání dokladů majetkoprávní přípravy nutné pro vydání ÚR
Úprava dokumentace dle dodatku č.1	do 28. 2. 2017

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a dále pak z cenové nabídky na požadované práce uvedené v tomto dodatku č.1 k SOD. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:	cena celkem bez DPH dle SOD:	780.000,- Kč
	cena dle dodatku č.1 bez DPH	80.000,- Kč
	cena celkem včetně dodatku č.1 bez DPH	860.000,- Kč
	DPH 21%:	180.600,- Kč
	cena celkem včetně DPH:	1.040.600,- Kč

(slovy: jedenmiliončtyřicettisícšestsetkorun českých)

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

Dále zůstává SOD beze změny.

V Novém Veselí dne 3.2.2017

V Jihlavě dne 23.1.2017

Objednatel:

MVDr. Zdeněk Křivánek,
starosta městyse Nové Veselí

Zhotovitel:

Ing. Jan Sedláček

PROJEKT
Pod P

DIČ: CZ18194220

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve dvou dokumentech pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) a opatření vydání právoemného územního rozhodnutí pro stavbu I/353 NOVÉ VESELÍ - OBCHVAT na kategorii S 9.57V s případnými úpravami specifikovanými v průběhu zpracování zadavatelem.

Jako předklad pro vypracování dokumentace bude sloužit studie proveditelnosti s účelostí vypracované firmou NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Perucha 248/5, 120 00 Praha 2, IČ: 45545355 v červenci 2014. Z územní studie bude dále projektována vedlejší č. 1 čerť.

Předmětem dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo je úprava vypracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí proti stávajícímu stavu a proti předané PD o požadované změny:

- Úprava podélného profilu silnice II/353 obchvatu Nového Veselí v km cca 2,391 staničení obchvatu s ohledem na možnost realizace mírnoprofilového křížení se stávající polní cestou (úzkolovou komunikací)
- Úprava situčního umístění napojení obce Budeč na novostavbu obchvatu silnice II/353 s ohledem na nesoulad platného územního plánu obce Budeč s vypracovanou studií proveditelnosti