

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191357

Číslo smlouvy zhotovitele: esmo/2020/002

Číslo dodatku objednatele: D20200123

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, vedoucím odboru dopravní cesta

xxx

xxx

Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

ESMOFLEX s.r.o.

Poděbradova 1442/109, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 33969

28602218

CZ28602218

ČSOB a.s., pobočka Ostrava

232072775/0300

panem Milanem Kostelňákem, jednatelem

xxx

xxx

Poděbradova 1442/109, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. DOD20191357 dne 2.4.2020 jejímž předmětem je provedení stavebních prací pod názvem „Odstranění zádlažbových panelů typu A na ulici Vítkovická”.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně ceny předmětu smlouvy v souladu s bodem 2.6 smlouvy v důsledku zhotovitelem provedených víceprací, vyžádaných objednatelem.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

- a) **Čl. 2 Předmět smlouvy** se rozšiřuje o provedené vícepráce:
Podrobný popis víceprací a je uveden v oběma stranami odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jako jeho příloha č. 1.

- b) **V čl. 6, odst. 6.1. Cena předmětu smlouvy** se v důsledku provedených víceprací mění cena takto:

původní cena předmětu smlouvy bez DPH	1 157 680,00 Kč
cena Dodatku č. 1 – vícepráce	98 612,00 Kč
Celková cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1	1 256 292,00 Kč

Podrobný rozpis ceny víceprací je uveden v oběma stranami odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

III. Závěrečné ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven v 2 (dvou) stejnopisech, dle určení:
- 1 x objednatel
 - 1 x zhotovitel
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 3.3 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv, přičemž toto zveřejnění zajistí objednatel, který se o tom zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu na adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

3.5 Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Zadavatelský soupis prací-Dodatek č.1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

xxx

vedoucí odboru dopravní cesta

.....

Milan Kostelňák
jednatel