

# DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 0122020

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy**

2/ Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
222279  
zastoupena: Ing. Lubor Beneš – jednatel společnosti  
IČO: 02685183  
DIČ: CZ02685183  
bankovní spojení: FIO banka a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: .....  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Lubor Beneš  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:  
**Ing. Lubor Beneš**

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Bod 2 článku II SoD se pod dohodě smluvních stran upravuje o

- Provedené a neprovedené práce realizovaného díla vzniklé v průběhu výstavby, odsouhlasené a podrobně specifikované rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

#### IV. CENA DÍLA

Na základě změny předmětu díla dle článku č. II tohoto dodatku se celková cena díla, bod 1, čl. IV nově upravuje .

Rekapitulace ceny díla dle změn rozsahu díla :

původní cena díla	2 588 971,22 Kč
úprava dle dodatku č.1	snížení o – 72 271,16
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 smlouvy činí bez DPH</b>	<b>2 516 700,06 Kč</b>
(slovy: Dvamiliónypětsetšesnácttisícsemdset korun českých)	

#### X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy do dílo číslo 0122020 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí dodatku č. 1 se považují tyto přílohy a podklady:  
Příloha č. 1 – rozpočet

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne .....

Ve Starých Jesenčanech dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Aleš Vavříčka  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Lubor Beneš  
jednatel  
Building Expert s.r.o.