

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 73/2020/OMM ze dne 24. 08. 2020

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: {anonymizováno}
Č. účtu: {anonymizováno}
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno}, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

CHALUPA A SYN s.r.o.

Adresa: Husova 1162, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}
IČ: 25902032
DIČ: CZ25902032
Bankovní spojení: {anonymizováno}
Č. účtu: {anonymizováno}
Zapsán v OR vedeným oddíl C 26020 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: {anonymizováno}

(dále jen jako „zhotovitel“)

2.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 08. 2020 Smlouvu o dílo č. 73/2020/OMM.
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem „**Částečná oprava fasády vstupního portálu do MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - Cenové nabídky zhotovitele ze dne 08. 07. 2020
 - Předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

Vlastní číslo:

Číslo VERA:

Číslo GINIS:

3. V průběhu provádění prací došlo ke změně rozsahu stavebních prací, spočívající v následujících:

A. méněpracích:

- zaměření skutečného rozsahu opravy fasády a souvisejících dodávek a montáží,
- snížení rozsahu nátěrů klempířských prvků

B. vícepracích:

- sanace 2 ks betonových prvků
- oplechování betonových prvků
- renovace držáku vlajek
- částečná oprava omítky ostění automatických dveří.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 73/2020/OMM ze dne 24. 08. 2020.

3.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude změněn dle položkového skutečně prováděných prací a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo a to tak, že cena díla se mění na základě skutečně prováděných prací a víceprací:

Cena díla dle SOD č. 73/2020/OMM bez DPH	82 162,-
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	18 262,-
Cena Víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	26 918,-
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	90 818,-

4.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Vlastní číslo:

Číslo VERA:

Číslo GINIS:

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Kopřivnici dne:

V Kopřivnici dne:

.....
{anonymizováno}
vedoucí odboru majetku města

.....
{anonymizováno}
jednatel společnosti