

**Dodatek č. 1 – změna závazku ze Smlouvy o dílo  
na veřejnou zakázku č. 16173  
„CSS Staroměstská evakuační výtah“**

číslo smlouvy objednatele: 2016002476  
číslo smlouvy zhotovitele: 2016-226  
veřejná zakázka: 16173

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora  
ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, investičním technikem  
Magistrátu města České Budějovice  
kontaktní údaj: +420 386 802 216

IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice  
č. účtu.: 4209522/0800  
dále jako Objednatel

**1.2. Zhotovitel:** AZ-ENERGIE s.r.o.  
sídlo: Jabloňová 2677/36, 370 06 České Budějovice  
zapsán v OR: vedeného Krajským soudem v České Budějovicích, oddíl C, vložka 12642  
IČ: 260 79 551  
DIČ: CZ26079551  
zastoupen: Petrem Sedlickým, jednatelem  
kontakt: [REDACTED]

ID: ev8itfn  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
dále jako Zhotovitel

**2. Účel a Předmět Dodatku č. 1**

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.10.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2016002476), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „CSS Staroměstská evakuační výtah“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit objednateli dohodnutou cenu.
- 2.2.** Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16173, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku (položkovém rozpočtu) a změny v těchto stavebních pracích, činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jako zadavatel nemohl předvídat.
- 2.3.** Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 je tedy
- a) neprovedení některých stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) v rozsahu Změnového listu ZL 3b ze dne 22.12.2016, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1;

- b) provedení dalších nezbytných stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu), které byly v položkovém výkazu výměr zahrnuty, v rozsahu Změnových listů ZL 1, ZL 2, ZL 3a, ZL 4, ZL 5 ze dne 22.12.2016, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1
- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 16.2 a bodem 5.4. Smlouvy, tento Dodatek č. 1, jejímž předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky.  
Bod 5.1. Smlouvy se mění takto:

### 5. Cenové podmínky

- 5.1. *Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.*

*V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla: **1 297 722,42 bez DPH** (slovy: jedenmilióndvěstědevadesátšesttisícstočtyřicetsedmkorunčeských, čtyřicet dva haléřů)*

*K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

Rekapitulace ceny:

název	cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 219 575,00
Dodatek č. 1 (bod 2.3. a)) – ZL 3b	- 20 000,00
Dodatek č. 1 ( bod 2.3. b)) – ZL 1 – ZL 7	+ 98 147,42
Konečná cena	1 297 722,42

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět

smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 30.1.2017, č. 126/2017 .
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 1 – ZL č. 5 ze dne 22.12.2016

V Českých Budějovicích, dne - 7 -02- 2017

V Českých Budějovicích, dne - 2 -02- 2017

Za objednatele:

.....  
Ing. Petr Holický  
náměstek primátora  
statutárního města České Budějovice



Za zhotovitele:

.....  
Petr Sedlický  
jednatel společnosti  
AZ-ENERGIE s.r.o.

**AZ - ENERGIE s.r.o.**  
Jabloňová 2677/36 ©  
370 03 České Budějovice  
IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstská  
Objekt: ZL01 - Podezdívka v m.č. 5,06

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 22.12.2016

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 413,67
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 413,67</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 413,67	296,87
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 710,54</b>

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko


Zhotovitel

**AZ - ENERGIE s.r.o.**

Jablůvská 2677/36 ©

370 05 České Budějovice

IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL01 - Podezdívka v m.č. 5.06

Místo:

Datum:

22.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 413,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 341,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	936,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	342,00
998 - Přesun hmot	63,67
PSV - Práce a dodávky PSV	72,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	72,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 413,67</b>

# ROZPOČET

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL01 - Podezdívka v m.č. 5.06

Místo:

Datum: 22.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 413,67</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 341,67</b>
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>936,00</b>
1	K	342248112	Příčky POROTHERM LI 115 mm pevnosti P 10 na MYC 1,2*1,5	m2	1,800	520,00	936,00
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>342,00</b>
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,800	190,00	342,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>63,67</b>
3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,243	262,00	63,67
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>72,00</b>
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>72,00</b>
4	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi 20 mákra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3 80 m	m2	1,800	40,00	72,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL02 - Demontáž dřevěného obložení stěn

JKSD:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22.12.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 741,52
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>26 741,52</b>
DPH základní	21,00%	ze	26 741,52	5 615,72
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>Y</b>	<b>CZK</b>	<b>32 357,24</b>

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**AZ - ENERGIE s.r.o.**  
Jabloňová 2677/36 @  
370 05 České Budějovice  
IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL02 - Demontáž dřevěného obložení stěn

Místo:

Datum:

22.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 741,52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	708,89
997 - Přesun sutě	708,89
PSV - Práce a dodávky PSV	26 032,63
763 - Konstrukce suché výstavby	22 563,67
766 - Konstrukce truhlářské	2 604,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	864,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>26 741,52</b>



# ROZPOČET

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL02 - Demontáž dřevěného obložení stěn

Místo: Datum: 22.12.2016

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>26 741,52</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>708,89</b>
997 - Přesun sutě							708,89
1	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,410	500,00	205,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,410	220,00	90,20
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,410	9,00	3,69
4	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,410	1 000,00	410,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>26 032,63</b>
763 - Konstrukce suché výstavby							22 563,67
5	K	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW-UW 50 desky 2xDF 12,5 EI 45	m2	21,600	673,00	14 536,80
6	K	763121712	SDK stěna předsazená zalomení 2,7*4*4	m	43,200	127,00	5 486,40
7	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	21,600	33,30	719,28
8	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	207,425	8,78	1 821,19
766 - Konstrukce truhlářské							2 604,96
9	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 2,7*0,5*4*4	m2	21,600	95,60	2 064,96
10	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	21,600	25,00	540,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							864,00
11	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3 80 m	m2	21,600	40,00	864,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstská  
Objekt: ZL03a - Dveře do kadeřnictví v 1.NP

JKSO:  
Místo:

CE-CZ:  
Datum: 22.12.2016

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				22 710,82
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				22 710,82
DPH základní	21,00%	ze	22 710,82	4 769,27
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	27 480,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

AZ - ENERGIE s.r.o.  
Jabloňová 2677/35 ☉  
370 06 České Budějovice  
IČ 270 79 551 DIČ CZ26075551

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL03a - Dveře do kadeřnictví v 1.NP

Místo:

Datum:

22.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>22 710,82</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 930,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 520,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výtňní	1 409,26
PSV - Práce a dodávky PSV	19 780,80
766 - Konstrukce truhlářské	19 560,00
784 - Dokončovaci práce - malby a tapety	220,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>22 710,82</b>

# ROZPOČET

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL03a - Dveře do kadeřnictví v 1.NP

Místo: Datum: 22.12.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>22 710,82</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>2 930,02</b>
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>1 520,76</b>
1	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> 0,5*2,5*2+0,2*1,3	m <sup>2</sup>	2,760	551,00	1 520,76
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>1 409,26</b>
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	5,520	161,00	888,72
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 2,76*2	m <sup>2</sup>	5,520	94,30	520,54
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>19 780,80</b>
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>19 560,00</b>
4	K	76666004a	Dveře vnitřní 90/197cm, plně HPL buk, EI/EW 30 DP3-C, včetně samozavírače GEZE TS2000 bez aretace, včetně obložkové protipožární zárubně tl..11cm	kus	1,000	19 560,00	19 560,00
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>220,80</b>
5	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	5,520	40,00	220,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstska  
Objekt: ZL03b - Dveře do kadeřnictví v 1.NP

JKSO:  
Misto:

CC-CZ:  
Datum: 22.12.2016

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-20 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-20 000,00
DPH základní	21,00%	zo	-20 000,00	4 200,00
snížená	15,00%	zo	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-24 200,00

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



AZ - ENERGIE s.r.o.  
Jabloňova 2677/36 ©  
370 05 Če ká Budějovice  
IČ 250 79 551 DIČ CZ26079551



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** CSS Staroměstská

**Objekt:** ZL03b - Dveře do kadeřnictví v 1.NP

**Místo:**

**Datum:**

22.12.2016

**Objednavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kod · Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-20 000,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-20 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	-20 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-20 000,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL03b - Dveře do kadeřnictví v 1.NP

Místo:

Datum:

22.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-20 000,00</b>
			<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>				<b>-20 000,00</b>
			<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>				<b>-20 000,00</b>
1	K	76666004	T5 - ocelové dveře vnitřní s drátosklem	kus	1,000	20 000,00	-20 000,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL04 - Rozšíření magnetických přídrží dveří

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				39 994,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>39 994,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	39 994,00	8 398,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>48 392,74</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

AZ - ENERGIE s.r.o.  
Jabieřňová 2677/36  
370 05 Česká Budějovice  
IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551



Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL04 - Rozšíření magnetických přídrží dveří

Místo:

Datum:

22.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>39 994,00</b>
M - Práce a dodávky M	39 994,00
21-M - Elektromontáže	39 994,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>39 994,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL04 - Rozšíření magnetických přídrží dveří

Místo:

Datum:

22.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>39 994,00</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>39 994,00</b>
<b>    Z1-M - Elektromontáže</b>							<b>39 994,00</b>
1	K	210001	ART 1370/30D	kus	6,000	3 977,00	23 862,00
2	K	210002	Prodloužená konzole pro ART 1370	kus	6,000	1 334,00	8 004,00
3	K	210003	Kabel Eurofire 180 2x1mm	m	40,000	38,40	1 536,00
4	K	210004	Instalační a spojovací materiál	kus	6,000	167,00	1 002,00
5	K	210005	Montáž technologie	kus	6,000	550,00	3 300,00
6	K	210006	Montáž kabeláže	m	40,000	41,00	1 640,00
7	K	210007	Doprava a přesun materiálů	kus	1,000	650,00	650,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstská  
Objekt: ZL05 - SDK kastlík v 1.NP

JRSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 22.12.2016

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 287,41
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 287,41</b>
DPH základní	21,00%	ze	7 287,41	1 530,36
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 817,77</b>

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

AZ - ENERGIE s.r.o.  
Jabloňová 2677/36 ©  
370 06 České Budějovice  
Č 250 79 - 51 DIČ CZ0079 31



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL05 - SDK kastlík v 1.NP

Místo:

Datum: 22.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 287,41</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	356,87
997 - Přesun sutě	356,87
PSV - Práce a dodávky PSV	6 930,54
763 - Konstrukce suché výstavby	6 699,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	231,08
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 287,41</b>

# ROZPOČET

Stavba: CSS Staroměstská

Objekt: ZL05 - SDK kastlík v 1.NP

Místo:

Datum:

22.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>7 287,41</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>356,87</b>
997 - Přesun sutě							356,87
1	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,185	500,00	92,50
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,185	220,00	40,70
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,185	9,00	1,67
4	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovně)	t	0,185	1 200,00	222,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>6 930,54</b>
763 - Konstrukce suché výstavby							6 699,46
5	K	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstva spodní kce profil CD+UD 0,51*(2,3+3,8+3,4+1,4)	m2	5 777	800,00	4 621,60
6	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu 2,3+3,8+3,4+1,4	m	10,900	80,00	872,00
7	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,770	39,90	230,22
8	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojitě 0,6*(2,3+3,8+3,4+1,4)	m2	6,540	66,50	434,91
9	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	61,587	8,78	540,73
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>231,08</b>
10	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 777	40,00	231,08