

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Vlachovo Březí, Sídliště - plynofikace objektu

P.č.	Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
STAVBA CELEK	1	713-Izolace tepelné																																									
	2	723-Zdravotní instalace																																									
	3	731-Kotelny																																									
	4	732- Strojovny																																									
	5	733- Rozvod potrubí ÚT																																									
	6	734- Armatury																																									
	7	735- Otopná tělesa																																									
	8	734- Nátěry a ostatní práce																																									
	9	741- 21M Silnoproudé rozvody																																									
	10	_46-M Zemní a pomocné stav.práce																																									
Lhůta výstavby* : 40 kalendářních dnů																																											

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 40 kalendářních dnů.**