







**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 2018/OIVZ/029  
„ZŠ TGM reko půdního prostoru – boční křídla - PD“**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

---

**Smluvní strany**

objednatel: **Městská část Praha 7**  
zastoupený: Mgr. Jan Čížinský, starosta MČ Praha 7  
sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice  
IČO: 00063754  
DIČ: CZ00063754  
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
telefon:   
e-mail:   
(dále jako „objednatel“)

zhotovitel: **DES Praha, s.r.o.**  
zastoupený: Ing. Václav Krejčí, jednatel společnosti  
sídlo/místo podnikání: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6  
IČO: 272 31 151  
DIČ: CZ27231151  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106255  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č.ú.:   
tel./fax:   
e-mail: 

(dále jako „zhotovitel“)

---

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/0029 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0567/20-R z jednání č. 48 ze dne 1. 9. 2020.

---

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/0029 k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZŠ TGM reko půdního prostoru – boční křídla - PD“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Smlouva byla uzavřena dne 8. 8. 2018 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0584/18-R, z jednání ze dne 24. 7. 2018.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 13. Smlouvy a dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)

**Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.**

**1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:**

- a) změny rozsahu poskytování autorského dozoru,** jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o práce související s větší pracností při přípravě změn PD v návaznosti na skutečný stav zjištěný v průběhu stavebních prací.

2. Ve Smlouvě v čl. IV. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci č. 2 s tímto textem:

<b>ETAPA 0. - Příprava zakázky</b> zaměření, aktualizace průzkumů, seznámení se studií		150.000 Kč
<b>ETAPA I. - Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení</b> vč. orientačního odhadu nákladů stavby, a předběžného projednání stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací,		550.000 Kč
<b>ETAPA II. - Inženýrská činnost</b> obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, zajištění souhlasného stanoviska/ závazného vyjádření odboru výstavby,		90.000 Kč
<b>ETAPA III. - Dokumentace pro provedení stavby</b> vč. rozpočtu a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu		800.000 Kč
<b>ETAPA IV.</b> Výkon autorského dozoru na stavbě v rozsahu cca 1366 hodin AD včetně spolupráce při výběru dodavatele a kolaudaci stavby.		409.800 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>1.999.800 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>419.958 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>2.419.758 Kč</b>

3. Dále se ve Smlouvě v důsledku změny rozsahu závazku mění a doplňuje v čl. IV. Cena díla odst. č. 4. následujícím způsobem:

„IV. ETAPA - autorský dozor bude vykonáván na základě požadavku objednatele. **Cena za 1 hodinu** výkonu autorského dozoru a spolupráci při realizaci díla a při přejímacím řízení díla je stanovena a činí **300 Kč bez DPH**.

**Maximální celková cena** za výkon autorského dozoru činí **409.800 Kč bez DPH, tj. 495.858 Kč včetně DPH - tj. cena (odměna) za výkon autorského dozoru za celou dobu realizace stavby**.

Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována a fakturována v průběhu realizace díla (v souladu se zápisy ve stavebním deníku), tj. na základě skutečně provedeného plnění – autorského dozoru, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc.“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne 15. 9. 2020

V Praze dne 3. 9. 2020

Objednatel

Zhotovitel

.....  
**Městská část Praha 7**  
Mgr. Jan Čížinský  
starosta

.....  
**DES Praha, s.r.o.**  
Ing. Václav Krejčí  
jednatel