

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.

se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 281 68 151

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130151

zastoupená Ing. Jiřím Bouškou, jednatelem a Mgr. Danielem Markem, jednatelem

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „**objednatel**“)

a

Kaiser & spol. CZ s.r.o.

se sídlem Praha – Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 15000

IČO: 475 36 161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16861

zastoupená Karlem Kaiserem, jednatelem

jako dodavatel na straně druhé

(dále jen „**dodavatel**“)

uzavřeli níže vedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

1. Dne 14.1.2019 uzavřel objednatel s dodavatelem smlouvu o dílo na realizaci díla „Stavební a dispoziční úpravy bazénu sokolovna – Mladá Boleslav, Palackého č.p. 223“ (dále jen „**Smlouva**“), přičemž Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce bazénových prostor sokolovny. Smluvní cena činila 32.868.069,84 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany do dnešního dne uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1 ze dne 3.6.2019, kterým se navýšila cena díla na 34.995.309,42 Kč bez DPH, dodatek č. 2 ze dne 7.8.2019, kterým se navýšila cena díla na 36.307.466,42 Kč bez DPH, dodatek č. 3 ze dne 24.3.2020, kterým se navýšila cena díla na 38.747.782,15 Kč bez DPH a dodatek č. 4 ze dne 4.6.2020, kterým se navýšila cena díla na 39.152.040,15 Kč bez DPH a prodloužil termín provedení, dokončení a předání díla do 31.7.2020.
3. Smluvní strany si na základě písemné výzvy objednatele a na základě čl. 3.5. Smlouvy sjednávají následující změny Smlouvy, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

A) CENA

- dle změnového listu 26

- Změny v návaznosti na změny PD v zázemí technologických souborů, v bazénové technologii a v exteriérech – neprováděné práce.
- Snížení ceny o 313.328,-- Kč bez DPH

Celkový rozsah změn dle změnového listu č. 26 činí:

- **snížení ceny o 313.328,-- Kč bez DPH**

Celková absolutní hodnota změn **dle dodatku č. 1** činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 3.583.325,62 Kč bez DPH, což činí **10,9 %** ze sjednané ceny díla.

Celková absolutní hodnota změn **dle dodatku č. 2** činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 1.476.837,00 Kč bez DPH, což činí **4,5 %** ze sjednané ceny díla.

Celková absolutní hodnota změn **dle dodatku č. 3** činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 7.877.080,27 Kč bez DPH, což činí **22,8 %** ze sjednané ceny díla.

Celková absolutní hodnota změn **dle dodatku č. 4** činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 404.258,00 Kč bez DPH, což činí **1,2 %** ze sjednané ceny díla

Celková absolutní hodnota změn **dle dodatku č. 5** činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 313.328,00 Kč bez DPH, což činí **1 %** ze sjednané ceny díla

Celková absolutní hodnota změn dle dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 13.654.828,89 Kč bez DPH, což činí **41,54 %** ze sjednané ceny díla.

Celková hodnota navýšení dle dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí 9.812.735,60 Kč, což činí **29,85 %** ze sjednané ceny díla.

Celková cena díla dle dodatku č. 5 činí 38.838.712,15 Kč bez DPH.

B) DOBA PLNĚNÍ

Nový termín provedení, dokončení a předání díla byl stanoven v souladu s přiloženým harmonogramu, předaným objednateli 25.8.2020, nově **do 31.10.2020**. Pokud se přímé dodávky objednatele vyznačené v tomto HMG zpozdí oproti vyznačenému dílčímu termínu jejich dokončení, prodlužuje se o toto zpoždění celkový termín dokončení stavby. Pokud pro přímé dodávky objednatele nebude ze strany dodavatele díla zajištěna stavební připravenost, celkový termín dokončení stavby se dle předchozí věty neprodlužuje.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma stranami.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích dodatků č.1, č. 2 a č.3 pokud nejsou dotčena dodatkem č.4, zůstávají v platnosti a účinnosti.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
7. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

9. Volnou přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 26 a harmonogram stavebních prací.

V Mladé Boleslavi dne 16.9.2020

V Praze dne 11.9.2020

**Městská společnost sportovní
a rekreační areály, s.r.o.**
Ing. Jiří Bouška, jednatel

Kaiser & spol. CZ s.r.o.
Karel Kaiser, jednatel

V Mladé Boleslavi dne 16.9.2020

**Městská společnost sportovní
a rekreační areály, s.r.o.**
Mgr. Daniel Marek, jednatel