

HARMONOGRAM STAVBY - KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

MĚSÍC	9				10				11			
předání staveniště 14.9.2020												
zemní práce												
podkladní konstrukce												
montáž kontenerů												
kommunikace												
předání stavby 16.11.2020												



V Hostomicích 3.9.2020

