

## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo

„III/0059 Choteč, most ev. č. 0059 - 3 most přes Radotínský potok“ a to ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“ (dále jen „Zakázka“)

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

## Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5  
zastoupen: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
(dále jen objednatel)

**a**

**Poskytovatel:** AF-CITYPLAN s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005  
sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
zastoupen: Ing. Petr Košan, jednatel  
IČO: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen poskytovatel)

### Preambule

Tento dodatek vznikl na základě Sdělení Městského úřadu Černošice doručeného e-mailem dne 28. 11. 2016. Sdělení je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek 1.

#### Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. 4 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 29. 2. 2016 (dále jen „smlouva“), dohodli na rozšíření rozsahu prací o dodatečné zahájení Územního rozhodnutí (ÚR) a následné vypracování Projektové dokumentace územního rozhodnutí (DÚR).
- 1.2. S ohledem na výše uvedené se čl. 3.3 a čl. 5. smlouvy doplňuje o následující:  
Dokumentace územního rozhodnutí (DÚR) – koncept
  - Nejpozději do 15. 2. 2017, PD ve stupni DÚR bude odevzdána v počtu 2 paré v tištěné formě a 1x digitálně na CD.

Dokumentace územního rozhodnutí – čistopis

- Nejpozději do 31. 3. 2017, PD ve stupni DÚR bude odevzdána v počtu 5 paré v tištěné formě a 1x digitálně na CD.

### 1.3. Čl. 2. Přílohy č. 1 smlouvy – Technické specifikace se mění následujícím způsobem

#### Cena díla:

*Původní cena díla:*

*Původní cena díla:*

Průzkumy	58.000,-
DSP	279.000,-
IČ	73.000,-
PDPS	58.000,-
I. HMP, Mostní list	8.000,-
Výkon AD 600/h	34.800,-
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>510.800,-</b>

*Navýšená cena o dopracování PD ve stupni DÚR:*

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>510.800,-</b>
<b>DÚR</b>	<b>63.000,-</b>
Průvodní zpráva	8.000,-
Výkresová část	32.000,-
Dokladová část	10.000,-
Inženýrská činnost	13.000,-
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>573.800,-</b>
<b>21% DPH</b>	<b>120.498,-</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>694.298,-</b>

## Článek 2. Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Příloha

č. 1 *Sdělení Městského úřadu Černošice ze dne 28. 11. 2016.*

V Praze dne 8.2.2017

V Praze dne 2.2.2017

č. smlouvy objednatele: 120/KSÚS/2016

č. smlouvy poskytovatele: 16-22-016

*za objednatele*

*za poskytovatele*

.....  
Bc. Zdeněk Dvořák  
ředitel

.....  
Ing. Petr Košan  
jednatel

## Stanková Ivana

---

**Od:** Alena Kormoutova <Alena.Kormoutova@mestocernosice.cz>  
**Odesláno:** 28. listopadu 2016 9:31  
**Komu:** Stanková Ivana  
**Předmět:** Re: III/0059 Choteč, most ev. č. 0059-3 přes Radotínský potok

Dobrý den, výkresy jsem prohlédla. Zdejší stavební úřad bude k dané stavbě vydávat územní rozhodnutí. Ještě Vám upřesním, zda bude ke stavbě mostku vydávat stavební povolení zdejší stavební úřad nebo oddělení dopravy (Praha 2, Podskalská 19), projednám toto s vedoucí stavebního úřadu.

S pozdravem

**Ing. arch. Alena Kormoutová**  
referent stavebního úřadu



Městský úřad Černošice - Odbor stavební úřad  
úsek stavební úřad  
Riegrova 1209, 252 28 Černošice  
Tel.: +420 221 982 516  
Mobilní tel.: +420 725 396 183  
alena.kormoutova@mestocernosice.cz  
www.mestocernosice.cz

>>> Stanková Ivana<Ivana.Stankova@afconsult.com> 28.11.2016 8:30 >>>

Vážená paní Kormoutová,

Naše firma zpracovává pro KSÚS SK projektovou dokumentaci na opravu mostu přes Radotínský potok v k.ú. Choteč u Prahy. Následně budeme vyřizovat inženýrskou činnost ke stavebnímu povolení.

Chtěla bych Vás požádat o předběžnou informaci k rozpracovanému projektu, zda bude nutné územní rozhodnutí nebo zda postačí souhlas obecného stavebního úřadu s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem (dle § 15).

Je navržena kompletní rekonstrukce mostu včetně opěrných zdí.

Dotčenými pozemky jsou p.p.č. 408, 440, 445/2, 445/3, 346/1, 340/1, 347/1, 83/1 v k. ú. Choteč u Prahy.

Děkuji.

S pozdravem

**Ivana Staňková**

Referent inženýringu

**AF-CITYPLAN s.r.o., Ateliér Liberec, Oddělení mostů a inženýrských konstrukcí**

Sídlo společnosti: Magistrů 1275/13 | 140 00 Praha 4 | Česká republika

Adresa: V Horkách 101/1 | 460 07 Liberec 9 | Česká republika

Mobil: +420 778 701 870

[ivana.stankova@afconsult.com](mailto:ivana.stankova@afconsult.com) | [www.afconsult.com](http://www.afconsult.com) | [www.af-cityplan.cz](http://www.af-cityplan.cz)

ÁF - Green Advisor to four National Olympic Committees