

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 020/2020/Pi

„Rekonstrukce vytápění a teplé vody v polyfunkčním domě č. p. 29/25 na Mírovém náměstí v Hlučíně“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), §2586 - §2635

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Číslo účtu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, technik OINV
Hana Pitříková, technik OINV

dále jen objednatel

- 2. Zhotovitel** **INSTOP, spol. s.r.o.,**
Místo podnikání/Sídlo: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
IČ: 46994955
DIČ: CZ46994955
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
zapsán v OR: u KS v Brně, oddíl C, složka 8837
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Jaromír Diatel - jednatel
ve věcech technických: Jaromír Diatel – jednatel
Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění: **XXXXXXX**
Číslo autorizace ČKAIT: **XXXXXXX**

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 020/2020/Pi „Rekonstrukce vytápění a teplé vody v polyfunkčním domě č. p. 29/25 na Mírovém náměstí v Hlučíně“ ze dne 9. 4. 2020, která nabyla účinnosti dne 21. 5. 2020 (dále také jen „smlouvy“), v tomto znění:

I.

1. Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy, se dohodou smluvních stran doplňuje, resp. upravuje o dohodnuté méněpráce a vícepráce:
2. Čl. IV. Smlouvy - Cena díla se mění takto:

Původní cena celkem díla bez DPH	1.563.521,00 Kč
Původní DPH 21%	328.339,41 Kč
Původní cena díla s DPH	1.891.860,41 Kč
Zřízení vodovodního ventilu pro úklidovou místnost	2.234,93 Kč
Montáže baterií v kuchyních	6.317,94 Kč
Čištění sítěk při napojování na stávající potrubí	2.800,00 Kč
Ztížené jádrové vrtání prostupů	17.500,00 Kč
ÚT Odpočet otopného tělesa	-3.749,60 Kč
Celková cena za méně a vícepráce	25.103,27 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	1.588.624,27 Kč
DPH 21%	333.611,097 Kč
Celková nová cena díla včetně DPH	1.922.235,37 Kč

Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny v předmětu této smlouvy.

Cena může být změněna v návaznosti na vícepráce, objednané, projednané a schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

II.

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu dodatku smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží každý po jednom vyhotovení.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 58. schůzi konané dne 17. srpna 2020 pod bodem usnesení č. 58/7g).

Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha: č. 1 – Krycí list nabídky a položkový rozpočet víceprací

V Hlučíně dne 20. 8. 2020

V Slavičíně dne 19. 8. 2020

.....
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta
objednatel

.....
INSTOP, spol. s.r.o.
Jaromír Diatel, jednatel
zhotovitel