

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 26. 5. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smluvní strany

objednatel: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184
Erbenova 184, 344 01 Domažlice
IČ 48342939
Zastoupená pí Mgr. Věrou Prantlovou, ředitelkou

(dále jen „*objednatel*“)

a

zhotovitel: Petr Milota
Palackého 393, Blovice 336 01

IČ48331023
Zastoupená p. Petrem Milotou

(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavřely tento

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 26. 5. 2020**

Tento dodatek byl sepsán s přihlédnutím k § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy ze dne 26. 5. 2020. Nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku.

I.

Předmět dodatku – změna díla

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 18. Smlouvy o dílo ze dne 26. 5. 2020 (dále jen Smlouva) dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídatelné a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o tyto práce:

viz. příloha č. 1 Položkový rozpočet.

II.

Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. I. tohoto dodatku činí částku ve výši 81.178,26 Kč bez DPH (slovy: Osmdesátjednatisícstosedmdesátosm korun českých dvacetšest haléřů), která představuje navýšení celkové ceny díla. Cena navýšení včetně DPH činí 98.225,69 Kč.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení.

Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění **článku 6. odst. 6.1 smlouvy o dílo**, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	1.438.195,01 Kč
Cena změny díla dle dodatku č.1 bez DPH:	81.178,26 Kč
Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí (slovy jedenmiliónpětsetdevatenácttisícčtristasedmdesát tři korun českých dvacet sedm haléřů)	1.519.373,27 Kč
DPH 21%	319.068,39 Kč
(slovy třístadevatenácttisícšedesátosm korun českých třicetdevět haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	1.838.441,66 Kč
(slovy jedenmiliónosmsetřicetosmtisícčtyřistačtyřicet jedna korun českých šedesátšest haléřů)	

III.

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na základě zjištění nutnosti provedení víceprací o změně termínu plnění.

Stávající znění **článku 5. smlouvy o dílo** se tímto mění:

Zahájení stavebních prací: Stavební práce budou zahájeny dne 1. 7. 2020. Staveniště bude zadavatelem předáno zhotoviteli v 26. kalendářním týdnu roku 2020.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 2. 9. 2020 (64 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací)

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Domažlicích dne 26. 8. 2020

V Domažlicích dne 26. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....