

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 23.7.2019 (dále též „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: E618-S-2701/2019/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 19-2201-002

ISPROFIN/ISPROFOND: 5413510003

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby

„Přestupní terminál Strakonice“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42/22, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, PSČ 180 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) **Změna termínu ukončení plnění smlouvy** - důvodem prodloužení doby pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby je prodloužení doby realizace stavby „Přestupní terminál Strakonice“ do 05/2021).
- 2) **Úprava ceny Díla** – s ohledem na prodloužení doby realizace je nutné prodloužit i pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby, tj. do 05/2021. Cena Díla se, analogicky s ustanovením § 222, odst. odst. 6 ZZVZ, navyšuje o **110 400,- Kč** za období 10/2020 – 05/2021 (navýšení o **184 hod** pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby, tj. cca 24 hod / měsíc, což odpovídá hodinovému nasazení pracovníků podpory technického dozoru investora při realizaci stavby), což představuje navýšení o cca 29,6% původní hodnoty závazku.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 Smlouvy – „Termín plnění a místo plnění“, odst. 4.2. článku 5 - „Cena za dílo“, odst. 5. 1. a 5.4. Smlouvy a článku 9 – „Závěrečná ustanovení“, odst. 9.19. Smlouvy a dále na úpravě čl. 6. 5. a 6.9. Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 9, odst. 9.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-6313/2017/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 17-0057-002, takto:

1) **Článek 4 – Termín plnění a místo plnění**

- ruší se stávající text čl. 4. Odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2 Ukončení prací: **dle termínu ukončení stavby jako celku** **(předpoklad 05/2021)**

2) **Článek 5 – Cena za dílo**

- ruší se stávající text čl. 5., odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle SOD bez DPH	373 200,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	110 400,- Kč
Cena Díla celkem dle SOD a D1 bez DPH	483 600,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>101 556,- Kč</u>
Celková cena Díla dle SOD a D1 vč. DPH	585 156,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.5 a 6.9. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Správy železnic, státní organizace a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části činností, která jsou financovány a placeny z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

4) Článek 9 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 9.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Předpokládané nasazení zaměstnanců a rozpis ceny nabídky - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento **dodatek č. 1** nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto **dodatku č. 1** v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-2701/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 19-2201-002, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. **Dodatek č. 1** je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento **dodatek č. 1** přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto **dodatku č.1** je tato příloha:
Příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců a rozpis ceny nabídky - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne:

Za objednatele:

11-09-2020

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

09-09-2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Příloha č. 1 – Předpokládané nasazení zaměstnanců a rozpis ceny nabídky - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1.

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění technické pomoci investorovi při realizaci stavby : "Přestupní terminál Strakonice"

počet měsíců projektu		led.19	úno.19	bře.19	dub.19	kvě.19	čvn.19	čvc.19	srp.19	zář.19	říj.19	lis.19	pro.19	celkem za rok 2019	celkem za projekt
Přestupní terminál Strakonice		nasazení v hodinách													
	nasazení v hodinách v měsíci - nabídka						64	48	48	48	54	48		310	310
	nasazení v hodinách v měsíci - skutečnost						4	0	24	30	36	24		118	118

počet měsíců projektu		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	celkem za rok 2020	celkem za projekt	celkem za projekt	celkem za projekt
Přestupní terminál Strakonice		led.20	úno.20	bře.20	dub.20	kvě.20	čvn.20	čvc.20	srp.20	zář.20	říj.20	lis.20	pro.20				
		nasazení v hodinách												smlouva	smlouva	dodatek	dodatek
	nasazení v hodinách v měsíci - nabídka	24	32	48	56	56	64	32			24	24	24	312	622	72	72
	nasazení v hodinách v měsíci - skutečnost	65	48	48	48	50	52	59						370	488		

Smlouva celkem včetně dodatku 416 400 Kč

počet měsíců projektu		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	celkem za rok 2021	celkem za projekt	celkem za projekt	celkem za projekt
Přestupní terminál Strakonice		led.21	úno.21	bře.21	dub.21	kvě.21	čvn.21	čvc.21	srp.21	zář.21	říj.21	lis.21	pro.21				
		nasazení v hodinách												smlouva	smlouva	dodatek	dodatek
	nasazení v hodinách v měsíci - nabídka	16	24	24	24	24								0	622	112	184
	nasazení v hodinách v měsíci - skutečnost																

Smlouva celkem včetně dodatku 483 600 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1102230

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16456ea1-709e-4785-8896-cc32e1aa270d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.09.2020 13:09:02



d05abcd-2fcd-41f2-aba0-10247ef4444e