

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1326/2020  
Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### Smluvní strany:

**objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava  
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník  
IČ: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: Hansen Electric, spol. s r.o.**  
sídlo: Těšínská 2977/79C, Předměstí, 746 01 Opava  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Josef Šimeček  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
oprávněn(i) jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 47973862  
DIČ: CZ47973862  
bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5399  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**MVE Libčice – oprava ložisek generátoru TG 1 - havárie**“ v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení prací. Důvodem je větší rozsah poškození, zjištěný po demontáži generátoru v dílně zhotovitele.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
  - zahájení prací: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy
  - předání a převzetí díla: do **30.9.2020**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Opavě dne

.....  
xxxxxxxxxxxxxx  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Ing. Josef Šimeček  
jednatel a ředitel společnosti  
Hansen Electric, spol. s.r.o.