



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2020

(dále jen „dodatek“)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

- 1) **Objednatel:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
 sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
 zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
 zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
 bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
 číslo účtu: 500022222/0800
 IČO: 60460709
 DIČ: CZ60460709
 (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné
- a
- 2) **Zhotovitel:** **PROFIS B & B s.r.o.**
 sídlo: Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov
 zastoupený: Ing. Pavel Burian, jednatel
 zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Burian
 bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
 č. ú.: 200182339/0300
 IČO: 27413152
 DIČ: CZ27413152
 zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116007
 (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 18. 5. 2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Stavební úpravy objektu SAFINA“ (dále jen „**Stavba**“).

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 5 Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem předané projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
- 2) Rozsah dohodnutých změn je definovaný obsahem změnového listu č. 1, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je zcela v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se nejedná o podstatnou změnu závazku Smlouvy, není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku.
- 4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 84 081,27 Kč bez DPH.
- 5) Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši **700 886,06 Kč bez DPH**.
- 6) K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
- 7) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 2 (dvě) a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

Změnový list č. 1 včetně Přílohy č. 1- Rozpočet

Zhotovitel:

V Praze dne 9.9.2020



PROFIS B & B s.r.o.

Ing. Pavel Burian

jednatel




Profis B&B s.r.o.

Chocholova 895, 149 00 Praha 4
tel. +420 604 252 024, 777 062 910
IČ 27413152, DIČ CZ27413152

Objednatel:

V Praze dne 02-09-2020



Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Karel Půbal, Ph.D.

kvestor



Prověřeno právními odd. ČZU v Praze
Kobon

Datum předložení změny:	20.05.2020	ZL č. 001
Zhotovitel:	PROFIS B & B s.r.o.	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	
Projektant:	Ing. Zuzana Válová	
TDS:	Ing. Zuzana Válová	
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SSML/9901/0091/20	
Ze dne:	18.05.2020	

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013122
Stavba:	Zvýšení kvality prostředí na ČZU v Praze
Objekt:	Safina, V Lázních 1/15, Praha 5 - Malá Chuchle

Název změny:	Vyrovnání podlahy v učebnách v 1NP objekt Safina
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Po provedení sond a detailním zaměřením podlah v obou učebnách (kde má být provedeno odbourání stávající zděné oddělovací příčky a osazení nové dřevěné, posuvné, příčky s hlukovou neprůzvučností $R_w=40dB$), bylo zjištěno, že podlahy v obou místnostech mají rozdílné výšky o cca 20 mm a podlahy v jednotlivých učebnách jsou prohnuté a jejich nerovnost je rozdílná (v různých směrech) až o 50 mm. Pro osazení posuvné příčky je možná odchylka jen 5mm. Z tohoto důvodu je nutné podlahu v obou učebnách vyrovnat, jinak není možné příčku nainstalovat.

Nové řešení:

Po odstranění nášlapných vrstev, odstranění dřevotřískových desek (jsou na původní dřevěné podlaže) bude na původní dřevěnou podlahu položena papírová lepenka na kterou bude dán suchý vyrovnávací podsyp, který vyrovná stávající nerovnosti podlahy. Na podsyp bude položena suchá plovoucí sádkartonová podlaha (tl.55 mm). Pokládka podlahy bude provedna dle technologických postupů doporučených od výrobce.

Původní řešení v PD:

V původním řešení bylo navrženo jen odstranění stávajících nášlapných vrstev- koberec a PVC a budou nahrazeny jednotnou nášlapnou vrstvou PVC.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Změna nemá vliv na projektovou dokumentaci, nepodléhá stavebnímu povolení.

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	m2				0,00
Připočet:	m2	57	1 475,11		84 081,27
viz přiložený položkový rozpočet o počtustran	celkem		1 475,11		84 081,27

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby	0,02%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,02%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č. 1: Rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín.

	10.06.2020	za dodavatele:	Ing. Pavel Burian	Podpis:
--	------------	----------------	-------------------	---------







EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Profis B&B s.r.o.
Chocholova 895, 149 00 Praha 4
tel. +420 604 252 024, 777 062 910
IC 27413144, DIČ CZ27413152

P. Burian

Datum předložení změny:	20.05.2020	ZL č.	001
Zhotovitel:	PROFIS B & B s.r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	Ing. Zuzana Válková		
TDS:	Ing. Zuzana Válková		
Vyjádření TDS:			
Vyrovnání podlahy je nezbytné pro osazení posuvné dřevěné příčky			
			
Dne:	09.06.2020	za TDS:	Ing. Zuzana Válková Podpis:
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:			
Vyrovnání podlahy je nezbytné pro osazení posuvné dřevěné příčky			
			
Dne:	09.06.2020	za projektanta:	Ing. Zuzana Válková Podpis:
Vyjádření objednatele:			
<i>Souhlasím.</i>			
			
Dne:	10.06.2020	za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 84 081,15 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZL č.1 Příloha č. 1 Rozpočet

VÝKAZ VÝMĚR- ČZU-IVP: V Lázních 1/15, Praha 5-Malá Chuchle

POŘADÍ	KÓD	POLOŽKA	MJ	VÝMĚRA	JEDN.CENA	CENA(KČ)
BOURÁNÍ						12 173,00
1		odstranění prkenného záklopu	m2	56,50	127	7 175,50
2		částečné odstranění násypu	t	1,50	690	1 035,00
3		vodorovný a svislý přesun hmot	t	2,00	780	1 560,00
4		likvidace odpadu odvozem na řízenou skládku	t	2,00	380	760,00
5		poplatek na skládce - suť	t	1,50	345	517,50
6		poplatek na skládce - komunální odpad	t	0,50	2250	1 125,00
ZEDNICKÉ PRÁCE						65 179,92
		Podlaha sádrokartonová - materiál				
7		vyrovnávací podsyp Fermacell (50 mm), balení á 50 l	ks	57,00	284	16 188,00
8		podlahový prvek 2E22 1500 x 500 x 25 mm (10% prořez)	m2	63,00	387	24 381,00
9		podlahové lepidlo Fermacell	kg	6,00	341	2 046,00
10		rychlořezné šrouby Fermacell 3,9 x 22 mm (15 ks /m2)	ks	1 000,00	0,76	760,00
11		spárovací tmel Fermacell, balení á 20 kg	ks	3,00	485	1 455,00
12		páska izolační okrajová MW 100 x 10/30 m	bal.	2,00	800	1 600,00
		Podlaha sádrokartonová - práce				
13		vyrovnávací podsyp Fermacell	m2	56,50	69	3 898,50
14		podlahový prvek 2E22 1500 x 500 x 25 mm - pokládka	m2	56,50	124	7 006,00
15		lepení desek	m	162,00	15	2 430,00
16		šroubování desek	m2	56,50	39	2 203,50
17		spárování podlahových prvků	m	162,00	14,6	2 365,20
18		páska izolační okrajová MW 100 x 10/30 m	m	30,24	28	846,72
OSTATNÍ A DOKONČOVACÍ PRÁCE						6 728,35
23		Drobný a spotřební materiál	%	0,50	773,54	386,77
24		Průběžný stavební hrubý úklid	ks	3,00	180	540,00
25		Mimostaveništní doprava	%	4,00	773,54	3 094,18
26		Režijní náklady	%	3,50	773,54	2 707,40

Celkem (bez DPH):**84 081,27**

V Praze, 17.6.2020

Vypracoval: PROFIS B&B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4, IČ: 27413152, DIČ: CZ27413152