

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/030/Du, uzavřené dne 04.06.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. CSK-Invest, s. r. o.

sídlem: ul. Olšová 1165, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Markem Kawulokem, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Kawulok, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Kawulok, jednatel
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Marek Kawulok, jednatel

IČO: 25396196
DIČ: CZ25396196

Bankovní spojení:
č. účtu:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/030/Du, uzavřené dne 04.06.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v čl. III. Cena díla smlouvy došlo v odst. 1 k chybě v psaní a počtech, kdy správně měla být:
 - u objektu SO 101.1 – zastávka č. 1 uvedena částka **353.169,24** Kč bez DHP;

- u objektu SO 101.2 – zastávka č. 2 uvedena částka **185.214,10** Kč bez DPH;
- za objektem SO 101.3 – zastávka č. 3 uvedena ještě jedna položka, a to Ostatní náklady za 157.000 Kč bez DPH.

Celková cena díla ve výši 893.296,13 Kč bez DPH pak byla uvedena správně.

2. Během realizace stavby s názvem „**Dostavba nástupišť 4 zastávek na území města Třince**“ vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 62.393,31 Kč bez DPH.

3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Objekt SO 101.1 – zastávka č. 1	415.562,55 Kč bez DPH
Objekt SO 101.2 – zastávka č. 2	185.214,10 Kč bez DPH
Objekt SO 101.3 – zastávka č. 3	197.912,79 Kč bez DPH
Ostatní náklady	157.000,00 Kč bez DPH

Cena celkem **955.689.44 Kč bez DPH**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1962 ze dne 07.09.2020.


11. 09. 2020

V Třinci

V Třinci 11.9.2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:


RNDr. Věra Palkovská
primátorka


Ing. Marek Kawulok
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	CSK Invest, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	28.8.2020
Název akce:	Dostavba nástupišť 4 zastávek na území města Třince		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - navýšení množství zemních prací vzhledem ke skutečným výškovým poměrům - oprava uliční vpusti a odvodnění části stávající komunikace - provedení části nového chodníku jako betonovou komunikaci <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 62 393,31 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 62 313,31 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 893 296,13 Kč		Nová cena bez DPH: 955 689,44 Kč	
<i>schválil (Dodavatel):</i>			
<i>schválil (Objednatel):</i>			
<i>schválil (TDI):</i>			

Změnový list č.01

Stavba: Dostavba nástupišť 4 zastávek na území města Třince

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: CSK Invest, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1: Zemní práce	62 393,31 Kč
	2	
	3	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		62 393,31 Kč


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	4	
	5	
	6	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		62 393,31 Kč
--	--	---------------------

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:



Dostavba nástupišť 4 zastávek na území města Třince (Guty-Podlesí) - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			1.1_00: Zastávka č.1 - směr centrum				
Oddíl			1: Zemní práce				62 393,31
3	SUB	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3			
16	SUB	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50m3 strojně	m3			
17	SUB	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3			
18	SUB	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3			
19	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
20	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
21	SUB	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2			
21	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3			
22	SUB	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2			
22	SUB	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t			
23	SUB	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého	m3			
23	SUB	182111112	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:0,7	m2			
24	SUB	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší št. 150 mm	m2			
24	SUB	61894013	sít' protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2			
39	SUB	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m			
40	SUB	ppl.m81501	Trubka kanalizační SN 10 DN 150x1m PP, plnostěnná třívrstvá konstr. stěny	kus			
41	SUB	8959541311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus			
42	SUB	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus			
43	SUB	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus			
44	SUB	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus			
45	SUB	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			
46	SUB	wm.rf740006w	LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400 - 420x620	kus			
47	SUB	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t			