

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2020 na stavební práce pod názvem „ZŠ a MŠ Skalice 192 – hydroizolace spodní stavby“.

1.1 Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v provedení injektážní clony ze silanové krémové injektáže do vrtů d 12mm po 100 mm a vyrovnání zdiva těsnící maltou a aplikace stěrkové izolace na negativní straně zdiva v místnosti č. 016. Dále provedení dozdívek pro vytvoření rovné plochy před provedením hydroizolace anglických dvorků.

Dále se předmět plnění upravuje o neprováděné práce spočívající v nebourání části izolačních přízdívek, železobetonové desky a stávající konstrukce zadního schodiště.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1, 2 a 3, viz příloha č. 1, 2 a 3.

1.2 Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Původní cena díla	7 869 652,47 Kč	1 652 627,02 Kč	9 522 279,49 Kč
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 1	-58 218,61 Kč	- 12 225,90 Kč	-70 444,51 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	83 004,40 Kč	17 430,92 Kč	100 435,32 Kč
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 1	24 785,79 Kč	5 205,02 Kč	29 990,81 Kč
Část A) 1., 2., 4. etapa	1 990 460,06 Kč	417 996,62 Kč	2 408 456,68 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1	7 894 438,26 Kč	1 657 832,04 Kč	9 552 270,30 Kč

Součet veškerých dodatečných prací činí 1,05% původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD 0,31%.

1.3 Přípustnost změn

Strany konstatují, že dodatečné práce a neprováděné práce naplňují režim přípustné změny závazku podle § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až realizací stavebních prací se projevily fakticky odchylky, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 57. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 1. 9. 2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 3

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2020

Za zhotovitele:

V Ostravě dne _____ 2020

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Mgr. Pavel Malatinský
jednatel